

令和7年2月28日

分任支出負担行為担当官

由利森林管理署長 柏木 健悦

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	石禰沢施設災害復旧治山工事	秋田県にほか市	約7ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	排土工 1002.7m ³ 伏工 1117.6m ² 丸太一本筋工 31.7m 水路工 69.2m カゴ枠土留工 82.8m 簡易法枠工 227.2m ² (※詳細は実施設計後に決定)	
2	鷹巣治山工事	秋田県由利本荘市	約8ヶ月	治山工事	スノーネット工2基 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	スノーネット工 100m	
3	湯ノ沢治山工事	秋田県由利本荘市	約9ヶ月	治山工事	副提・側壁工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	副提・側壁 生コンクリート 128.5m ³	
4	水林海岸治山工事	秋田県由利本荘市	約9ヶ月	治山工事	消波堤嵩上工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	コンクリートブロック 174個	
5	鷹巣治山工事	秋田県由利本荘市	約9ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	雪崩予防柵工 146m	
6	東山田林道改良工事	秋田県由利本荘市 (田麦山田橋)	約9ヶ月	林道工事	PCB橋梁塗膜除去工ほか 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	PCB橋梁塗膜除去工ほか 75m ²	
7	手代林道災害復旧工事	秋田県由利本荘市	約9ヶ月	林道工事	鋼製擁壁工ほか 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	鋼製擁壁工 54m 路盤材 41m ³ (詳細は実施設計後に決定)	手代林道3箇所 内、1箇所は概算数量 発注方式 繰越承認がなされる ことを前提とする。
8	木境林道災害復旧工事	秋田県由利本荘市	約5ヶ月	林道工事	鋼製擁壁工ほか 発注規模 1.2千万円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	鋼製擁壁工 10m 路盤材 6m ³	繰越承認がなされる ことを前提とする。
9	上杉沢林道災害復旧工事	秋田県由利本荘市	約5ヶ月	林道工事	鋼製擁壁工ほか 発注規模 1.2千万円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	鋼製擁壁工 10m 路盤材 7m ³	繰越承認がなされる ことを前提とする。

注1) ここに記載する内容は、令和7年2月28日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「赤字」で修正してあります。