
整理番号７

事 前 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林） 事業実施期間 令和７年度～令和 11 年度（５年間）

事業実施地区名
（都道府県名）

（あぶくまがわ）
阿武隈川森林計画区

（福島県）
事業実施主体

関東森林管理局
福島森林管理署

福島森林管理署白河支署

事業の概要・目的 本事業は、福島県中央部に位置する福島
ふくしま

市
し

、二本松
にほんまつ

市
し

、伊達
だ て

市
し

、郡山
こおりやま

市
し

、田村
た む ら

市
し

、白河
しらかわ

市
し

、須賀川
す か が わ

市
し

、桑折
こ お り

町
まち

、川俣
かわまた

町
まち

、小野
お の

町
まち

、古殿
ふるどの

町
まち

、大玉
おおたま

村
むら

、天栄
てんえい

村
むら

、西郷
にしごう

村
むら

、玉川
たまかわ

村
むら

、平田
ひ ら た

村
むら

の７市４町５村に所在する約 92 千 ha の国有林を対象として

おり、面積の 64％が水源涵
かん

養又は土砂流出防備等の保安林に指定されている。

本計画区にある会津地方との境から山形県との県境にかけて広がる奥地の森林

には、天然生林が広域に分布し自然環境の維持保全が求められているほか、都市近

郊に位置する森林は森林とのふれあいの場としての役割が期待されている。また、

中
なか

通
どお

り地域の各都市部の生活用水や工業・農業用水の水源地としての役割も果た

している。

森林の概況は、気候、地況、土壌等の自然に恵まれた地域を中心に、スギ・ヒノ

キ・アカマツを主とした人工林が分布している。管内の人工林率は 42％で、その

うち９齢級以上の森林が９割を占め、県内外の大型製材工場、大手流通業、チップ

製造業、合板工場及びバイオマス発電施設等への木材の安定供給が期待されてい

る。

以上のように、本計画区の国有林野は、水源の涵養、山地災害の防止、木材をは

じめとする林産物の供給などの機能の発揮を通じて、国民生活と深く結びついて

きたところである。また、近年、これらの機能に加えて、保健・文化・教育的な利

用の場の提供、良好な生活環境の保全等の機能の発揮、地球温暖化の防止や生物多

様性の保全等、森林の有する多面的機能の発揮に対する国民の期待がますます高

まっている。

このような国民の期待に応え、森林の有する水源涵養機能及び山地保全機能等

の持続的な発揮を図るため、本事業では、森林の重視すべき機能の区分に応じ、主

伐跡地における植栽等の更新作業、下刈や間伐等の保育作業並びにその効率的・効

果的な実施に必要な路網の整備を実施するものである。

事業の実施に当たっては、作業効率の向上とコスト縮減を図るため、主伐箇所で

は積極的にコンテナ苗を採用した伐採・造林一貫作業システムを推進するととも

に、保育作業等の実施箇所では、効率的でかかり木の発生が少なく労働安全性が高

い列状間伐の実施、下刈回数の縮減や機械化による軽労化、伐採時の生産性向上、

獣害防止対策などの取組を推進する。なお、植栽樹種がスギの場合には、原則とし

て花粉の少ない苗木への移行を図ることとする。



 これらの取組は、国有林が先頭に立ち民有林に波及させる必要があるため、引き

続き、本事業を実施する中で現地検討会等を積極的に開催し、県や市町とも連携し

て取り組んでいくこととする。 

 

 

・主な事業内容 森林整備 更新面積   2,614ha 

保育面積  20,211ha 

路網整備 開設延長     20.5km 

改良延長      6.2km 

 

・総事業費    20,176,122千円（税抜き  18,341,929 千円） 

費用便益分析 

 

総便益（Ｂ）     67,541,261 千円 

 

総費用（Ｃ）     28,838,355 千円 

 

分析結果（Ｂ／Ｃ）     2.34 

森林管理局事業評価

技術検討会の意見 

事業の必要性、効率性、有効性が認められることから、本事業の実施は妥当と

考える。事業の効率性や生産性の向上につながる取組を民有林に普及させていく

ことが望まれる。 

評価結果  

 

 

 

 

・必要性： 本事業は、森林の有する多面的機能の持続的な発揮に資する事業で

あり、事業の実施を通じて生産された木材を安定供給することによ

り、地域の林業・木材産業の振興にも寄与することから、事業の必要

性が認められる。 

・効率性： 森林整備ではコンテナ苗の採用、下刈回数の縮減及び一貫作業シス

テムによる低コストで効率的な作業システムの推進、あわせて忌避剤

散布や関係者との連携によるシカ捕獲を図ることとしている。また、

これまで効率的な事業実施が困難であった箇所の路網整備を優先させ

るとともに、開設にあたっては、簡易ではあるが丈夫な構造の林業専

用道を採用する等によって、森林整備事業箇所へのアクセスの向上と

コスト縮減が図られると見込まれることから、費用便益分析の結果か

らも事業の効率性が認められる。 

・有効性： 密度調整が必要な林分での間伐等の実施により、森林の有する多面

的機能が持続的に発揮される。また、整備した路網を活用した木材の

安定供給、更新・保育が図られることにより、引き続きその効果が発

現されると見込まれている。また、花粉の少ない苗木を使用すること

により、花粉発生源対策に寄与することからも事業の有効性が認めら

れる。 



 

 新規事業採択に当たっての審査項目（チェックリスト）、費用便益分析及び各

観点からの評価を踏まえて総合的に評価したところ、森林の重視すべき機能の区

分に応じた適切な森林整備及び路網整備が効果的・効率的に計画されているもの

と認められる。 

 



様式１

事 業 名　： 都道府県名： 福島県

施行箇所 ： （単位：千円）

中　区　分 評価額

水源涵養便益 洪水防止便益 18,479,307

流域貯水便益 3,135,633

水質浄化便益 12,856,135

山地保全便益 土砂流出防止便益 15,879,525

環境保全便益 炭素固定便益 3,640,074

木材生産等便益 木材生産経費縮減便益 1,084,362

木材利用増進便益 96,854

木材生産確保・増進便益 7,271,597

森林整備経費縮減等便益 森林整備促進便益 5,097,774

総　便　益    （Ｂ） 67,541,261

28,838,355

67,541,261

28,838,355

#REF! 71,397

参考

98,670,367

34,741,033

122,818,109

39,410,892

便　益　集　計　表
（森林整備事業）

森林環境保全整備事業（国有林）

阿武隈川森林計画区

大　区　分 備　　　　考

総　費　用    （Ｃ）

費用便益比 Ｂ÷Ｃ＝ ＝ 2.34

費用便益比
（ｉ＝０．０２）

Ｂ÷Ｃ＝ ＝ 2.84

費用便益比
（ｉ＝０．０１）

Ｂ÷Ｃ＝ ＝ 3.12



森林環境保全整備事業 阿武隈川森林計画区 事業概要図

森林整備
・更新 面積 2,613.74ha
・保育 面積 20,210.96ha
下刈 面積 7,201.99ha
つる切 面積 2,560.68ha
除伐 面積 2,375.00ha
保育間伐
（受光伐、保護伐含む）

面積 8,073.29ha

路網整備
開設 延長 20.5km
改良 延長 6.2km



様式２

事業名： 森林環境保全整備事業（国有林） 都道府県名： 福島県
施行箇所： 阿武隈川森林計画区

（単位：千円）

年度 事業費（税抜き） 現在価値額 年度 事業費（税抜き） 現在価値額

2024 × 1.0000
2025 3,456,346 × 0.9615 3,323,278
2026 3,626,483 × 0.9246 3,353,050
2027 3,700,192 × 0.8890 3,289,472
2028 3,753,535 × 0.8548 3,208,521
2029 3,805,373 × 0.8219 3,127,638
2030 717,587 × 0.7903 567,107
2031 602,671 × 0.7599 457,971
2032 509,864 × 0.7307 372,555
2033 480,540 × 0.7026 337,631
2034 404,841 × 0.6756 273,507
2035 1,503,000 × 0.6496 976,345
2036 1,464,581 × 0.6246 914,778
2037 1,514,676 × 0.6006 909,717
2038 1,619,440 × 0.5775 935,228
2039 1,653,696 × 0.5553 918,295
2040 622,043 × 0.5339 332,106
2041 591,527 × 0.5134 303,690
2042 495,744 × 0.4936 244,696
2043 462,965 × 0.4746 219,720
2044 472,502 × 0.4564 215,653
2045 395,106 × 0.4388 173,375
2046 447,459 × 0.4220 188,826
2047 415,773 × 0.4057 168,676
2048 637,454 × 0.3901 248,674
2049 897,161 × 0.3751 336,522
2050 919,475 × 0.3607 331,653
2051 1,052,201 × 0.3468 364,903
2052 1,095,511 × 0.3335 365,353
2053 1,046,587 × 0.3207 335,640
2054 714,772 × 0.3083 220,365
2055 622,384 × 0.2965 184,532
2056 637,250 × 0.2851 181,678
2057 612,976 × 0.2741 168,017
2058 598,586 × 0.2636 157,784
2059 685,804 × 0.2534 173,779
2060 759,115 × 0.2437 184,994
2061 667,846 × 0.2343 156,478
2062 688,965 × 0.2253 155,225
2063 720,018 × 0.2166 155,951
2064 361,238 × 0.2083 75,246
2065 305,494 × 0.2003 61,192
2066 286,335 × 0.1926 55,152
2067 278,662 × 0.1852 51,604
2068 315,009 × 0.1780 56,066
2069 33,357 × 0.1712 5,712
2070 0 × 0.1646 0
2071 0 × 0.1583 0
2072 0 × 0.1522 0
2073 0 × 0.1463 0
2074 0 × 0.1407 0
2075 0 × 0.1353 0
2076 0 × 0.1301 0
2077 0 × 0.1251 0
2078 0 × 0.1203 0

合　計 28,838,355

C= 28,838,355 千円

割引率 割引率

費　　用　　集　　計　　表
（森林整備事業）



水源涵養
かん

便益 千円

　洪水防止便益

T-1 Y

t t
t = １ ｔ =T

Ｕ： 治水ダムの単位流量調節量当たりの年間減価償却費（円／㎥／sec）
出典：「ダム年鑑2023｣

ｆ1：

ｆ2：

Ｔ：

事業実施前の流出係数（浸透能中、緩）
出典：「治山設計」（山口伊佐夫著,1979）
事業実施後、Ｔ年経過後の流出係数（浸透能中、緩）
出典：「治山設計」（山口伊佐夫著,1979）
事業実施後、流出係数が安定するのに必要な年数

α： 100年確率時雨量（㎜/h)
出典：福島県河川計画課HP　福島県降雨強度式　流域内の福島観測所外の平均値

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

360： 単位合わせのための調整値

Ｙ： 評価期間

t： 経過年数

i： 社会的割引率（0.04）

事業効果面積：経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して､それぞれ流出係数等の安定する期間（t/Ｔ）を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度
社会的割引

率
事業対象区
域面積 ha

事業効果面
積 ha

効果額 千
円

現在価値化
千円

2024 1.0000
2025 0.9615 3,817.94 254.53 50,349 48,411
2026 0.9246 6,528.94 689.79 136,449 126,161
2027 0.8890 9,182.28 1,301.94 257,541 228,954
2028 0.8548 11,317.94 2,056.47 406,796 347,729
2029 0.8219 13,446.20 2,952.89 584,118 480,087
2030 0.7903 13,446.20 3,849.30 761,440 601,766
2031 0.7599 13,446.20 4,745.71 938,762 713,365
2032 0.7307 13,446.20 5,642.13 1,116,083 815,522
2033 0.7026 13,446.20 6,538.54 1,293,405 908,746
2034 0.6756 13,446.20 7,434.96 1,470,727 993,623
2035 0.6496 13,446.20 8,331.37 1,597,700 1,037,866
2036 0.6246 12,638.90 8,581.94 1,582,458 988,403
2037 0.6006 11,833.24 8,780.01 1,532,443 920,385
2038 0.5775 11,031.09 8,927.17 1,454,725 840,104
2039 0.5553 10,225.53 9,018.13 1,348,492 748,818
2040 0.5339 9,426.76 8,860.11 1,243,154 663,720
2041 0.5134 9,426.76 9,160.82 1,243,154 638,235
2042 0.4936 9,426.76 9,338.13 1,243,154 613,621
2043 0.4746 9,426.76 9,426.76 1,243,154 590,001
2044 0.4564 9,426.76 9,426.76 1,243,154 567,375
2045 0.4388 9,426.76 9,426.76 1,243,154 545,496
2046 0.4220 8,619.46 8,619.46 1,136,692 479,684
2047 0.4057 7,816.79 7,816.79 1,030,840 418,212
2048 0.3901 7,009.49 7,009.49 924,377 360,599
2049 0.3751 6,202.19 6,202.19 817,914 306,800
2050 0.3607 5,395.50 5,395.50 711,532 256,650
2051 0.3468 5,395.50 5,395.50 711,532 246,759
2052 0.3335 5,395.50 5,395.50 711,532 237,296
2053 0.3207 5,395.50 5,395.50 711,532 228,188
2054 0.3083 5,395.50 5,395.50 711,532 219,365
2055 0.2965 5,395.50 5,395.50 711,532 210,969
2056 0.2851 5,395.50 5,395.50 711,532 202,858
2057 0.2741 5,395.50 5,395.50 711,532 195,031
2058 0.2636 5,395.50 5,395.50 711,532 187,560
2059 0.2534 5,215.95 5,215.95 687,854 174,302
2060 0.2437 5,036.40 5,036.40 664,176 161,860
2061 0.2343 4,861.99 4,861.99 641,175 150,227
2062 0.2253 4,664.61 4,664.61 615,145 138,592
2063 0.2166 4,421.66 4,421.66 583,107 126,301
2064 0.2083 4,170.54 4,170.54 549,990 114,563
2065 0.2003 3,907.42 3,907.42 515,291 103,213
2066 0.1926 3,704.05 3,704.05 488,472 94,080
2067 0.1852 3,500.69 3,500.69 461,653 85,498
2068 0.1780 3,297.32 3,297.32 434,834 77,400
2069 0.1712 3,093.95 3,093.95 408,015 69,852
2070 0.1646 2,668.19 2,668.19 351,867 57,917
2071 0.1583 2,254.30 2,254.30 297,285 47,060
2072 0.1522 1,803.86 1,803.86 237,885 36,206
2073 0.1463 1,353.43 1,353.43 178,484 26,112
2074 0.1407 903.00 903.00 119,083 16,755
2075 0.1353 722.40 722.40 95,267 12,890
2076 0.1301 541.80 541.80 71,450 9,296
2077 0.1251 361.20 361.20 47,633 5,959
2078 0.1203 180.60 180.60 23,817 2,865
合計 18,479,307

15

75

180.60 ～ 13,446.20

54

（１＋ｉ） 360

6,330,000

0.55

0.45

18,479,307

t 1 （ｆ1-ｆ2)×α×Ａ×Ｕ
Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×

　Ｔ×（１＋ｉ）

事業対象区域



水源涵養
かん

便益 千円

　流域貯水便益

T-1 Ｙ

t t
t = １ t =T

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

P： 年間平均降水量（ｍｍ／年）
出典：気象庁HP　過去の気象データ（1994年4月～2024年3月） 流域内の福島観測所外の平均値

D1： 事業実施前の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数

U： 開発水量当りの利水ダム年間減価償却費（円／m3／S）
出典：「ダム年鑑2023｣

Ｙ： 評価期間

t： 経過年数

i： 社会的割引率（0.04）

１0： 単位合わせのための調整値

365： １年間の日数

86400： １日の秒数

事業効果面積：経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して､それぞれ貯留率等の安定する期間（ｔ/Ｔ）を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度 社会的割引率 事業対象区域面積 ha 事業効果面積 ha 効果額　千円 現在価値化　千円

2024 1.0000
2025 0.9615 3,817.94 254.53 8,543 8,214
2026 0.9246 6,528.94 689.79 23,153 21,407
2027 0.8890 9,182.28 1,301.94 43,700 38,849
2028 0.8548 11,317.94 2,056.47 69,027 59,004
2029 0.8219 13,446.20 2,952.89 99,115 81,463
2030 0.7903 13,446.20 3,849.30 129,204 102,110
2031 0.7599 13,446.20 4,745.71 159,292 121,046
2032 0.7307 13,446.20 5,642.13 189,381 138,381
2033 0.7026 13,446.20 6,538.54 219,469 154,199
2034 0.6756 13,446.20 7,434.96 249,558 168,601
2035 0.6496 13,446.20 8,331.37 271,103 176,109
2036 0.6246 12,638.90 8,581.94 268,517 167,716
2037 0.6006 11,833.24 8,780.01 260,030 156,174
2038 0.5775 11,031.09 8,927.17 246,843 142,552
2039 0.5553 10,225.53 9,018.13 228,817 127,062
2040 0.5339 9,426.76 8,860.11 210,943 112,622
2041 0.5134 9,426.76 9,160.82 210,943 108,298
2042 0.4936 9,426.76 9,338.13 210,943 104,121
2043 0.4746 9,426.76 9,426.76 210,943 100,114
2044 0.4564 9,426.76 9,426.76 210,943 96,274
2045 0.4388 9,426.76 9,426.76 210,943 92,562
2046 0.4220 8,619.46 8,619.46 192,878 81,395
2047 0.4057 7,816.79 7,816.79 174,916 70,963
2048 0.3901 7,009.49 7,009.49 156,851 61,188
2049 0.3751 6,202.19 6,202.19 138,786 52,059
2050 0.3607 5,395.50 5,395.50 120,735 43,549
2051 0.3468 5,395.50 5,395.50 120,735 41,871
2052 0.3335 5,395.50 5,395.50 120,735 40,265
2053 0.3207 5,395.50 5,395.50 120,735 38,720
2054 0.3083 5,395.50 5,395.50 120,735 37,223
2055 0.2965 5,395.50 5,395.50 120,735 35,798
2056 0.2851 5,395.50 5,395.50 120,735 34,422
2057 0.2741 5,395.50 5,395.50 120,735 33,093
2058 0.2636 5,395.50 5,395.50 120,735 31,826
2059 0.2534 5,215.95 5,215.95 116,717 29,576
2060 0.2437 5,036.40 5,036.40 112,700 27,465
2061 0.2343 4,861.99 4,861.99 108,797 25,491
2062 0.2253 4,664.61 4,664.61 104,380 23,517
2063 0.2166 4,421.66 4,421.66 98,944 21,431
2064 0.2083 4,170.54 4,170.54 93,324 19,439
2065 0.2003 3,907.42 3,907.42 87,436 17,513
2066 0.1926 3,704.05 3,704.05 82,886 15,964
2067 0.1852 3,500.69 3,500.69 78,335 14,508
2068 0.1780 3,297.32 3,297.32 73,784 13,134
2069 0.1712 3,093.95 3,093.95 69,233 11,853
2070 0.1646 2,668.19 2,668.19 59,706 9,828
2071 0.1583 2,254.30 2,254.30 50,444 7,985
2072 0.1522 1,803.86 1,803.86 40,365 6,144
2073 0.1463 1,353.43 1,353.43 30,286 4,431
2074 0.1407 903.00 903.00 20,206 2,843
2075 0.1353 722.40 722.40 16,165 2,187
2076 0.1301 541.80 541.80 12,124 1,577
2077 0.1251 361.20 361.20 8,083 1,011
2078 0.1203 180.60 180.60 4,041 486
合計 3,135,633

86,400

（１＋ｉ） 365×86400

180.60 ～ 13,446.20

1,334

0.51

0.56

15

1,058,000,000
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10

365

3,135,633

t 1 （Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×Ｕ×10
Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×

　Ｔ×（１＋ｉ）

事業対象区域



水源涵養
かん

便益 千円

　水質浄化便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｑｘ： 全貯留量のうち生活用水使用相当量

Ｑy： 全貯留量－Ｑｘ

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

P： 年間平均降水量（ｍｍ／年）
出典：気象庁HP　過去の気象データ（1994年4月～2024年3月） 流域内の福島観測所外の平均値

Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数

D1： 事業実施前の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

Uｘ： 単位当たりの上水道供給単価（円／m3）
出典：流域内の7市4町5村の水道料金の平均値（令和4年度福島県の水道より）

Uｙ： 単位当たりの雨水浄化費（円／m3）

u：

Ｙ： 評価期間

t： 経過年数

i: 社会的割引率（0.04）

１0： 単位合わせのための調整値

事業効果面積：経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して､それぞれ貯留率等の安定する期間（ｔ/Ｔ）を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度 社会的割引率 事業対象区域面積　ha 事業効果面積 ha 効果額 千円 現在価値化　千円

2024 1.0000
2025 0.9615 3,817.94 254.53 35,028 33,679
2026 0.9246 6,528.94 689.79 94,928 87,770
2027 0.8890 9,182.28 1,301.94 179,172 159,284
2028 0.8548 11,317.94 2,056.47 283,010 241,917
2029 0.8219 13,446.20 2,952.89 406,373 333,998
2030 0.7903 13,446.20 3,849.30 529,737 418,651
2031 0.7599 13,446.20 4,745.71 653,100 496,291
2032 0.7307 13,446.20 5,642.13 776,464 567,362
2033 0.7026 13,446.20 6,538.54 899,828 632,219
2034 0.6756 13,446.20 7,434.96 1,023,191 691,268
2035 0.6496 13,446.20 8,331.37 1,111,527 722,048
2036 0.6246 12,638.90 8,581.94 1,100,923 687,637
2037 0.6006 11,833.24 8,780.01 1,066,127 640,316
2038 0.5775 11,031.09 8,927.17 1,012,059 584,464
2039 0.5553 10,225.53 9,018.13 938,152 520,956
2040 0.5339 9,426.76 8,860.11 864,868 461,753
2041 0.5134 9,426.76 9,160.82 864,868 444,023
2042 0.4936 9,426.76 9,338.13 864,868 426,899
2043 0.4746 9,426.76 9,426.76 864,868 410,466
2044 0.4564 9,426.76 9,426.76 864,868 394,726
2045 0.4388 9,426.76 9,426.76 864,868 379,504
2046 0.4220 8,619.46 8,619.46 790,801 333,718
2047 0.4057 7,816.79 7,816.79 717,160 290,952
2048 0.3901 7,009.49 7,009.49 643,093 250,871
2049 0.3751 6,202.19 6,202.19 569,026 213,442
2050 0.3607 5,395.50 5,395.50 495,016 178,552
2051 0.3468 5,395.50 5,395.50 495,016 171,672
2052 0.3335 5,395.50 5,395.50 495,016 165,088
2053 0.3207 5,395.50 5,395.50 495,016 158,752
2054 0.3083 5,395.50 5,395.50 495,016 152,613
2055 0.2965 5,395.50 5,395.50 495,016 146,772
2056 0.2851 5,395.50 5,395.50 495,016 141,129
2057 0.2741 5,395.50 5,395.50 495,016 135,684
2058 0.2636 5,395.50 5,395.50 495,016 130,486
2059 0.2534 5,215.95 5,215.95 478,543 121,263
2060 0.2437 5,036.40 5,036.40 462,070 112,606
2061 0.2343 4,861.99 4,861.99 446,068 104,514
2062 0.2253 4,664.61 4,664.61 427,959 96,419
2063 0.2166 4,421.66 4,421.66 405,670 87,868
2064 0.2083 4,170.54 4,170.54 382,630 79,702
2065 0.2003 3,907.42 3,907.42 358,490 71,806
2066 0.1926 3,704.05 3,704.05 339,832 65,452
2067 0.1852 3,500.69 3,500.69 321,174 59,481

135.87
出典：「南山ほか(2007)再生水利用促進に関する調査」ほか
単位当たりの水質浄化費（U x とU y を用いてＱ x とＱ yで比例按分して算出） 137.55

54

200.20

（１＋ｉ）

Ｕｘ×Ｑｘ＋Ｕｙ×Ｑｙ
u＝

Ｑｘ＋Ｑｙ

10.60 億立方

394.23 億立方

180.60 ～ 13,446.20

1,334

15

0.51

0.56

12,856,135

t 1
（Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×u×10Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×

　Ｔ×（１＋ｉ）

事業対象区域



2068 0.1780 3,297.32 3,297.32 302,516 53,848
2069 0.1712 3,093.95 3,093.95 283,858 48,596
2070 0.1646 2,668.19 2,668.19 244,796 40,293
2071 0.1583 2,254.30 2,254.30 206,823 32,740
2072 0.1522 1,803.86 1,803.86 165,497 25,189
2073 0.1463 1,353.43 1,353.43 124,172 18,166
2074 0.1407 903.00 903.00 82,847 11,657
2075 0.1353 722.40 722.40 66,277 8,967
2076 0.1301 541.80 541.80 49,708 6,467
2077 0.1251 361.20 361.20 33,139 4,146
2078 0.1203 180.60 180.60 16,569 1,993
合計 12,856,135



山地保全便益 千円

　土砂流出防止便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｕ： 下流のダムに堆積した１ｍ３の土砂を除去するコスト（円／ｍ３）
出典：（一社）ダム水源地土砂対策技術研究会「ダム堆積対策工法の概要」2014

Ｖ1： 事業実施前における１ha当りの年間流出土砂量（ｍ３）  
出典：「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献要約集」「森林水文」

Ｖ2： 事業実施後における１ha当りの年間流出土砂量（ｍ３）  
出典：「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献要約集」「森林水文」

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

Ｔ： 事業実施後、年間流出土砂量が安定するのに必要な年数

Ｙ： 評価期間

t： 経過年数

i: 社会的割引率（0.04）

事業効果面積：経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して､それぞれ年間流出土砂量等の安定する期間（ｔ/Ｔ）を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度 社会的割引率 事業対象区域面積　ha 事業効果面積 ha 効果額 千円 現在価値化　千円

2024 1.0000
2025 0.9615 3,817.94 254.53 43,266 41,600
2026 0.9246 6,528.94 689.79 117,253 108,412
2027 0.8890 9,182.28 1,301.94 221,308 196,743
2028 0.8548 11,317.94 2,056.47 349,566 298,809
2029 0.8219 13,446.20 2,952.89 501,941 412,545
2030 0.7903 13,446.20 3,849.30 654,316 517,106
2031 0.7599 13,446.20 4,745.71 806,691 613,004
2032 0.7307 13,446.20 5,642.13 959,066 700,790
2033 0.7026 13,446.20 6,538.54 1,111,441 780,898
2034 0.6756 13,446.20 7,434.96 1,263,816 853,834
2035 0.6496 13,446.20 8,331.37 1,372,925 891,852
2036 0.6246 12,638.90 8,581.94 1,359,828 849,349
2037 0.6006 11,833.24 8,780.01 1,316,849 790,900
2038 0.5775 11,031.09 8,927.17 1,250,066 721,913
2039 0.5553 10,225.53 9,018.13 1,158,778 643,469
2040 0.5339 9,426.76 8,860.11 1,068,260 570,344
2041 0.5134 9,426.76 9,160.82 1,068,260 548,445
2042 0.4936 9,426.76 9,338.13 1,068,260 527,293
2043 0.4746 9,426.76 9,426.76 1,068,260 506,996
2044 0.4564 9,426.76 9,426.76 1,068,260 487,554
2045 0.4388 9,426.76 9,426.76 1,068,260 468,752
2046 0.4220 8,619.46 8,619.46 976,775 412,199
2047 0.4057 7,816.79 7,816.79 885,815 359,375
2048 0.3901 7,009.49 7,009.49 794,330 309,868
2049 0.3751 6,202.19 6,202.19 702,845 263,637
2050 0.3607 5,395.50 5,395.50 611,429 220,542
2051 0.3468 5,395.50 5,395.50 611,429 212,044
2052 0.3335 5,395.50 5,395.50 611,429 203,912
2053 0.3207 5,395.50 5,395.50 611,429 196,085
2054 0.3083 5,395.50 5,395.50 611,429 188,504
2055 0.2965 5,395.50 5,395.50 611,429 181,289
2056 0.2851 5,395.50 5,395.50 611,429 174,318
2057 0.2741 5,395.50 5,395.50 611,429 167,593
2058 0.2636 5,395.50 5,395.50 611,429 161,173
2059 0.2534 5,215.95 5,215.95 591,082 149,780
2060 0.2437 5,036.40 5,036.40 570,735 139,088
2061 0.2343 4,861.99 4,861.99 550,971 129,093
2062 0.2253 4,664.61 4,664.61 528,603 119,094
2063 0.2166 4,421.66 4,421.66 501,072 108,532
2064 0.2083 4,170.54 4,170.54 472,614 98,445
2065 0.2003 3,907.42 3,907.42 442,797 88,692
2066 0.1926 3,704.05 3,704.05 419,751 80,844
2067 0.1852 3,500.69 3,500.69 396,705 73,470
2068 0.1780 3,297.32 3,297.32 373,659 66,511
2069 0.1712 3,093.95 3,093.95 350,613 60,025
2070 0.1646 2,668.19 2,668.19 302,364 49,769
2071 0.1583 2,254.30 2,254.30 255,461 40,439
2072 0.1522 1,803.86 1,803.86 204,417 31,112
2073 0.1463 1,353.43 1,353.43 153,374 22,439
2074 0.1407 903.00 903.00 102,330 14,398
2075 0.1353 722.40 722.40 81,864 11,076
2076 0.1301 541.80 541.80 61,398 7,988
2077 0.1251 361.20 361.20 40,932 5,121
2078 0.1203 180.60 180.60 20,466 2,462
合計 15,879,525

180.60 ～ 13,446.20

15
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6,060

荒廃地等 20.00

整備済森林 1.30

15,879,525

Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×
　Ｔ×（１＋ｉ） （１＋ｉ） 1.0

t 1 （Ｖ1-Ｖ2)×Ａ×Ｕ

事業対象区域



環境保全便益 千円

　炭素固定便益
　　樹木固定分

Ｙ

44
ｔ 12

ｔ = １

Ｕ： 二酸化炭素に関する原単位（円/CO2-ton)

G1： 
「林野公共事業における事業評価マニュアル」に基づきG2の2分の1の成長量と仮定

G2： 
阿武隈川森林計画区収穫予想表

Ｙ： 評価期間

Ｄ ： 容積密度（ ｔ /ｍ 3）

BEF： バイオマス拡大係数（地上部バイオマス量／幹バイオマス量） 樹齢20年越

樹齢20年越

樹齢20年越

樹齢20年越

樹齢20年越

Ｒ ： 地上部に対する地下部の比率（ 地下部バイオマス量／ 地上部バイオマス量）

i: 社会的割引率（0.04）

ＣＦ： 植物中の炭素含有率

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

事業効果蓄積： 事業効果蓄積（表中表頭部）の算出は、増加した蓄積を評価期間で割って平均化している。

年度 社会的割引率 事業効果蓄積m3 効果額 千円 事業効果蓄積m3 効果額 千円 事業効果蓄積m3 効果額 千円 事業効果蓄積m3 効果額 千円 事業効果蓄積m3 効果額 千円 効果額　千円 現在価値化　千円

2024 1.0000
2025 0.9615 6,119.80 29,987 1,331.64 8,776 1,539.43 9,391 223.88 1,605 3,152.82 15,449 65,208 62,697
2026 0.9246 10,430.64 51,110 2,297.93 15,143 2,519.39 15,368 360.01 2,581 5,401.60 26,468 110,670 102,325
2027 0.8890 14,772.13 72,383 3,199.99 21,088 3,408.44 20,791 488.50 3,503 7,650.38 37,487 155,252 138,019
2028 0.8548 18,111.90 88,748 3,903.81 25,726 4,108.32 25,061 588.77 4,221 9,373.83 45,932 189,688 162,145
2029 0.8219 21,453.80 105,124 4,589.03 30,242 4,808.20 29,330 689.04 4,940 11,097.28 54,377 224,013 184,116
2030 0.7903 21,453.80 105,124 4,589.03 30,242 4,808.20 29,330 689.04 4,940 11,097.28 54,377 224,013 177,037
2031 0.7599 21,453.80 105,124 4,589.03 30,242 4,808.20 29,330 689.04 4,940 11,097.28 54,377 224,013 170,227
2032 0.7307 21,453.80 105,124 4,589.03 30,242 4,808.20 29,330 689.04 4,940 11,097.28 54,377 224,013 163,686
2033 0.7026 21,453.80 105,124 4,589.03 30,242 4,808.20 29,330 689.04 4,940 11,097.28 54,377 224,013 157,392
2034 0.6756 21,453.80 105,124 4,589.03 30,242 4,808.20 29,330 689.04 4,940 11,097.28 54,377 224,013 151,343
2035 0.6496 21,453.80 105,124 4,589.03 30,242 4,808.20 29,330 689.04 4,940 11,097.28 54,377 224,013 145,519
2036 0.6246 20,328.13 99,608 4,349.71 28,665 4,577.50 27,923 657.70 4,716 10,517.34 51,535 212,447 132,694
2037 0.6006 19,207.04 94,114 4,110.89 27,091 4,346.80 26,515 626.36 4,491 9,937.40 48,693 200,904 120,663
2038 0.5775 18,081.37 88,599 3,883.28 25,591 4,116.10 25,108 595.02 4,266 9,357.46 45,852 189,416 109,388
2039 0.5553 16,960.67 83,107 3,644.42 24,017 3,885.40 23,701 563.68 4,042 8,777.52 43,010 177,877 98,775
2040 0.5339 15,837.84 77,605 3,422.49 22,554 3,654.70 22,294 532.34 3,817 8,197.58 40,168 166,438 88,861
2041 0.5134 15,837.84 77,605 3,422.49 22,554 3,654.70 22,294 532.34 3,817 8,197.58 40,168 166,438 85,449
2042 0.4936 15,837.84 77,605 3,422.49 22,554 3,654.70 22,294 532.34 3,817 8,197.58 40,168 166,438 82,154
2043 0.4746 15,837.84 77,605 3,422.49 22,554 3,654.70 22,294 532.34 3,817 8,197.58 40,168 166,438 78,991
2044 0.4564 15,837.84 77,605 3,422.49 22,554 3,654.70 22,294 532.34 3,817 8,197.58 40,168 166,438 75,962
2045 0.4388 15,837.84 77,605 3,422.49 22,554 3,654.70 22,294 532.34 3,817 8,197.58 40,168 166,438 73,033
2046 0.4220 14,459.25 70,850 3,134.17 20,654 3,383.72 20,641 492.47 3,531 7,487.34 36,688 152,364 64,298
2047 0.4057 13,087.42 64,128 2,845.85 18,754 3,112.74 18,988 458.51 3,288 6,777.10 33,208 138,366 56,135
2048 0.3901 11,708.83 57,373 2,557.53 16,854 2,841.76 17,335 418.64 3,002 6,066.86 29,728 124,292 48,486
2049 0.3751 10,330.24 50,618 2,269.21 14,954 2,570.78 15,682 378.77 2,716 5,356.62 26,247 110,217 41,342
2050 0.3607 8,951.65 43,863 1,982.56 13,065 2,299.80 14,029 338.90 2,430 4,646.38 22,767 96,154 34,683
2051 0.3468 8,951.65 43,863 1,982.56 13,065 2,299.80 14,029 338.90 2,430 4,646.38 22,767 96,154 33,346
2052 0.3335 8,951.65 43,863 1,982.56 13,065 2,299.80 14,029 338.90 2,430 4,646.38 22,767 96,154 32,067

事業を実施する場合の当該森林の事業着手年から評価最終年（伐期）までの見込み成長量（m3）又は見込み蓄積量増加分（m3）

スギ 0.25

スギ複層林 0.310

スギ 1.23

出典：「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（2024年４月） 温室効果ガ
スインベントリオフィス（GIO）編

ヒノキ 0.410
カラマツ 0.400

出典：「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（2024年４月） 温室効果ガ
スインベントリオフィス（GIO）編

ヒノキ 1.24
カラマツ

0.26

アカマツ 1.23

アカマツ

スギ複層林 1.23

スギ複層林 0.25

スギ ヒノキ カラマツ アカマツ スギ複層林 合計

スギ 0.51
ヒノキ 0.51

カラマツ 0.51
アカマツ 0.51

出典：「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（2024年４月） 温室効果ガ
スインベントリオフィス（GIO）編

ヒノキ 0.26
カラマツ 0.29

0.450

アカマツ

スギ 0.310

別途
別途

3,233,144

アカマツ
スギ複層林

スギ

別途
別途

別途

カラマツ

5,500

スギ
ヒノキ

別途
別途
別途

出典：東京都総量削減義務による排出量取引制度における仲値（アーガス・メディア・リミテッド（Argus Media Limited)による平成２8年5月23日査定価格）

事業を実施しない場合の当該森林の事業着手年から評価最終年（伐期）までの見込み成長量（m3）又は見込み蓄積量増加分（m3）

スギ複層林 0.51

Ｂ＝ Σ × Ｄ × BEF × （ １ ＋ Ｒ ） × Ｃ Ｆ × ×Ｕ
　Ｙ×（１＋ｉ）

G2－G1

カラマツ

スギ複層林
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別途
ヒノキ 別途

1.15

アカマツ



2053 0.3207 8,951.65 43,863 1,982.56 13,065 2,299.80 14,029 338.90 2,430 4,646.38 22,767 96,154 30,837
2054 0.3083 8,951.65 43,863 1,982.56 13,065 2,299.80 14,029 338.90 2,430 4,646.38 22,767 96,154 29,644
2055 0.2965 8,951.65 43,863 1,982.56 13,065 2,299.80 14,029 338.90 2,430 4,646.38 22,767 96,154 28,510
2056 0.2851 8,951.65 43,863 1,982.56 13,065 2,299.80 14,029 338.90 2,430 4,646.38 22,767 96,154 27,414
2057 0.2741 8,951.65 43,863 1,982.56 13,065 2,299.80 14,029 338.90 2,430 4,646.38 22,767 96,154 26,356
2058 0.2636 8,951.65 43,863 1,982.56 13,065 2,299.80 14,029 338.90 2,430 4,646.38 22,767 96,154 25,346
2059 0.2534 8,437.68 41,345 1,982.56 13,065 2,299.80 14,029 338.90 2,430 4,381.42 21,469 92,338 23,398
2060 0.2437 7,923.71 38,826 1,982.56 13,065 2,299.80 14,029 338.90 2,430 4,116.46 20,171 88,521 21,573
2061 0.2343 7,432.04 36,417 1,982.56 13,065 2,299.80 14,029 338.90 2,430 3,851.50 18,872 84,813 19,872
2062 0.2253 6,922.92 33,922 1,929.54 12,716 2,299.80 14,029 338.90 2,430 3,589.04 17,586 80,683 18,178
2063 0.2166 6,417.84 31,447 1,876.52 12,366 2,208.89 13,474 325.88 2,337 3,328.67 16,310 75,934 16,447
2064 0.2083 5,954.37 29,176 1,771.03 11,671 2,117.98 12,920 312.08 2,238 3,068.30 15,035 71,040 14,798
2065 0.2003 5,449.29 26,702 1,665.54 10,976 2,022.62 12,338 297.94 2,136 2,807.93 13,759 65,911 13,202
2066 0.1926 5,127.10 25,123 1,560.05 10,281 1,927.26 11,756 283.80 2,035 2,642.15 12,947 62,142 11,969
2067 0.1852 4,811.64 23,577 1,455.71 9,593 1,831.90 11,175 269.66 1,933 2,479.83 12,151 58,429 10,821
2068 0.1780 4,503.52 22,067 1,351.71 8,908 1,736.90 10,595 255.63 1,833 2,321.29 11,374 54,777 9,750
2069 0.1712 4,202.40 20,592 1,247.71 8,222 1,643.09 10,023 241.80 1,734 2,166.35 10,615 51,186 8,763
2070 0.1646 3,361.92 16,473 1,143.71 7,537 1,549.28 9,451 227.97 1,635 1,733.08 8,492 43,588 7,175
2071 0.1583 2,521.44 12,355 1,076.69 7,095 1,455.47 8,878 213.89 1,534 1,299.81 6,369 36,231 5,735
2072 0.1522 1,680.96 8,237 1,010.84 6,661 1,297.40 7,914 190.55 1,366 866.54 4,246 28,424 4,326
2073 0.1463 840.48 4,118 946.36 6,237 1,142.62 6,970 167.69 1,202 433.27 2,123 20,650 3,021
2074 0.1407 0.00 0 883.20 5,820 991.00 6,045 145.30 1,042 0.00 0 12,907 1,816
2075 0.1353 0.00 0 706.56 4,656 792.80 4,836 116.24 833 0.00 0 10,325 1,397
2076 0.1301 0.00 0 529.92 3,492 594.60 3,627 87.18 625 0.00 0 7,744 1,007
2077 0.1251 0.00 0 353.28 2,328 396.40 2,418 58.12 417 0.00 0 5,163 646
2078 0.1203 0.00 0 176.64 1,164 198.20 1,209 29.06 208 0.00 0 2,581 310
合計 3,233,144



環境保全便益 千円

　炭素固定便益
　　森林土壌蓄積分〈土壌流出防止効果からみた算定方式〉

Ｔ－１ Ｙ

44
ｔ ｔ 12

ｔ = １ ｔ = Ｔ

Ｕ：

Ｃ1： 事業を実施しない場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（ｔ－Ｃ／ｈａ） ①事業対象区域

Ｃ２： 事業を実施した場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（ｔ－Ｃ／ｈａ） ①事業対象区域

Ｔ： 事業実施後、年間流出土砂量が安定するのに必要な年数

Ｙ： ①侵食深が３０ｃｍに達するまでの年数（Ｔo）　又は ①事業対象区域
②評価期間内に侵食深が３０ｃｍに達しない場合は評価期間

Ａ： ①事業対象区域面積（ｈａ）　又は
②保全効果区域面積（ｈａ）　

ｓ ： 単位面積当たりの土壌平均炭素蓄積量（ｔ－Ｃ／ｈａ）
出典：「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（2024年４月） 温室効果ガスインベントリオフィス（GIO）編

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

ｅ１：: 事業を実施しない場合の侵食深（ｃｍ／年） ①事業対象区域 荒廃地等  
荒廃地等  

ｅ２：: 事業を実施した場合の侵食深（ｃｍ／年） ①事業対象区域 整備済森林  
整備済森林  

t： 経過年数

i: 社会的割引率（0.04）

３０： 土壌炭素の測定深度（ｃｍ）

０．３： 流出土砂排出炭素係数

年度 社会的割引率 事業対象区域面積 ha 効果対象面積 ha 効果額　千円 現在価値化　千円 効果対象面積 ha 効果額　千円 現在価値化　千円

2024 1.0000
2025 0.9615 3,817.94 254.53 1,109 1,066
2026 0.9246 6,528.94 689.79 3,005 2,778
2027 0.8890 9,182.28 1,301.94 5,671 5,042
2028 0.8548 11,317.94 2,056.47 8,958 7,657
2029 0.8219 13,446.20 2,952.89 12,863 10,572
2030 0.7903 13,446.20 3,849.30 16,768 13,252
2031 0.7599 13,446.20 4,745.71 20,672 15,709
2032 0.7307 13,446.20 5,642.13 24,577 17,958
2033 0.7026 13,446.20 6,538.54 28,482 20,011
2034 0.6756 13,446.20 7,434.96 32,387 21,881
2035 0.6496 13,446.20 8,331.37 35,183 22,855
2036 0.6246 12,638.90 8,581.94 34,847 21,765
2037 0.6006 11,833.24 8,780.01 33,746 20,268
2038 0.5775 11,031.09 8,927.17 32,034 18,500
2039 0.5553 10,225.53 9,018.13 29,695 16,490
2040 0.5339 9,426.76 8,860.11 27,375 14,616
2041 0.5134 9,426.76 9,160.82 27,375 14,054
2042 0.4936 9,426.76 9,338.13 27,375 13,512
2043 0.4746 9,426.76 9,426.76 27,375 12,992
2044 0.4564 9,426.76 9,426.76 27,375 12,494
2045 0.4388 9,426.76 9,426.76 27,375 12,012
2046 0.4220 8,619.46 8,619.46 25,031 10,563
2047 0.4057 7,816.79 7,816.79 22,700 9,209
2048 0.3901 7,009.49 7,009.49 20,356 7,941
2049 0.3751 6,202.19 6,202.19 18,011 6,756
2050 0.3607 5,395.50 5,395.50 15,669 5,652
2051 0.3468 5,395.50 5,395.50 15,669 5,434
2052 0.3335 5,395.50 5,395.50 15,669 5,226
2053 0.3207 5,395.50 5,395.50 15,669 5,025
2054 0.3083 5,395.50 5,395.50 15,669 4,831
2055 0.2965 5,395.50 5,395.50 15,669 4,646
2056 0.2851 5,395.50 5,395.50 15,669 4,467
2057 0.2741 5,395.50 5,395.50 15,669 4,295
2058 0.2636 5,395.50 5,395.50 15,669 4,130

事業対象区域

0.200
出典：「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献
要約集」「森林水文」

0.013
出典：「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献
要約集」「森林水文」

76.00

二酸化炭素に関する原単位（円/ｔ－CO2) 5,500

0.51

0.03

15

54.00

180.60 ～ 13,446.20

出典：東京都総量削減義務による排出量取引制度における仲値（アーガス・メディア・リミテッド（Argus Media Limited)による平成２8年5月23日査定価格）

406,930

Ｃ１＝
ｓ×ｅ１

30

Ｃ２＝
ｓ×ｅ２

30

×Ｕ
　Ｔ×（１＋ｉ） 　（１＋ｉ）

ｔ 1
Ｂ＝ Σ ＋ Σ × ( Ｃ １ － Ｃ ２ ) × Ａ × ０ ． ３ ×



2059 0.2534 5,215.95 5,215.95 15,147 3,838
2060 0.2437 5,036.40 5,036.40 14,626 3,564
2061 0.2343 4,861.99 4,861.99 14,119 3,308
2062 0.2253 4,664.61 4,664.61 13,546 3,052
2063 0.2166 4,421.66 4,421.66 12,841 2,781
2064 0.2083 4,170.54 4,170.54 12,111 2,523
2065 0.2003 3,907.42 3,907.42 11,347 2,273
2066 0.1926 3,704.05 3,704.05 10,757 2,072
2067 0.1852 3,500.69 3,500.69 10,166 1,883
2068 0.1780 3,297.32 3,297.32 9,575 1,704
2069 0.1712 3,093.95 3,093.95 8,985 1,538
2070 0.1646 2,668.19 2,668.19 7,748 1,275
2071 0.1583 2,254.30 2,254.30 6,546 1,036
2072 0.1522 1,803.86 1,803.86 5,238 797
2073 0.1463 1,353.43 1,353.43 3,930 575
2074 0.1407 903.00 903.00 2,622 369
2075 0.1353 722.40 722.40 2,098 284
2076 0.1301 541.80 541.80 1,573 205
2077 0.1251 361.20 361.20 1,049 131
2078 0.1203 180.60 180.60 524 63
合計 406,930 0



木材生産等便益 千円

　木材生産確保・増進便益
　　森林整備による増進分

Ｙ

ｔ
ｔ = １

Ｙ： 評価期間

Ｖt主： 人工林　主伐量　 ｔ 年後における伐採材積（m3）
阿武隈川森林計画区国有林野施業実施計画（収穫予想表）

＠： 人工林　主伐材　木材市場価格（円／ｍ3）
出典：「福島県木材市況」H31～R5平均単価

i: 社会的割引率（0.04）

年度 社会的割引率 事業効果材積　m3 効果額　千円 事業効果材積　m3 効果額　千円 事業効果材積　m3 効果額　千円 事業効果材積　m3 効果額　千円 事業効果材積　m3 効果額　千円

2024 1.0000
2025 0.9615 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2026 0.9246 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2027 0.8890 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2028 0.8548 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2029 0.8219 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2030 0.7903 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2031 0.7599 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2032 0.7307 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2033 0.7026 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2034 0.6756 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2035 0.6496 19,065.27 303,939 3,791.78 85,725 3,856.63 44,120 524.07 5,590 4,911.16 78,294
2036 0.6246 18,987.65 302,701 3,783.86 85,546 3,856.63 44,120 524.07 5,590 4,911.16 78,294
2037 0.6006 19,065.27 303,939 3,606.33 81,532 3,856.63 44,120 524.07 5,590 4,911.16 78,294
2038 0.5775 18,981.09 302,597 3,784.58 85,562 3,856.63 44,120 524.07 5,590 4,911.16 78,294
2039 0.5553 19,017.17 303,172 3,516.31 79,497 3,856.63 44,120 524.07 5,590 4,911.16 78,294
2040 0.5339 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2041 0.5134 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2042 0.4936 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2043 0.4746 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2044 0.4564 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2045 0.4388 44,581.60 710,720 8,718.54 197,109 8,650.66 98,964 1,272.45 13,573 11,484.11 183,080
2046 0.4220 44,363.04 707,236 8,718.54 197,109 8,650.66 98,964 1,083.84 11,561 11,484.11 183,080
2047 0.4057 44,581.60 710,720 8,718.54 197,109 8,650.66 98,964 1,272.45 13,573 11,484.11 183,080
2048 0.3901 44,581.60 710,720 8,718.54 197,109 8,650.66 98,964 1,272.45 13,573 11,484.11 183,080
2049 0.3751 44,581.60 710,720 8,668.03 195,967 8,650.66 98,964 1,272.45 13,573 11,484.11 183,080
2050 0.3607 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2051 0.3468 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2052 0.3335 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2053 0.3207 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2054 0.3083 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2055 0.2965 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2056 0.2851 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2057 0.2741 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2058 0.2636 26,911.69 429,026 0.00 0 0.00 0 0.00 0 6,936.62 110,584
2059 0.2534 26,911.69 429,026 0.00 0 0.00 0 0.00 0 6,936.62 110,584
2060 0.2437 25,744.13 410,413 0.00 0 0.00 0 0.00 0 6,936.62 110,584
2061 0.2343 29,011.21 462,497 2,825.00 63,868 0.00 0 0.00 0 7,477.78 119,211
2062 0.2253 29,558.24 471,217 2,825.00 63,868 5,251.15 60,073 752.23 8,024 7,618.78 121,459
2063 0.2166 27,123.23 432,399 5,924.14 133,933 5,251.15 60,073 752.23 8,024 7,618.78 121,459
2064 0.2083 29,558.24 471,217 5,924.14 133,933 5,797.42 66,322 859.63 9,170 7,618.78 121,459
2065 0.2003 20,342.63 324,302 5,924.14 133,933 5,797.42 66,322 859.63 9,170 5,233.54 83,433
2066 0.1926 20,403.85 325,278 6,310.40 142,666 5,797.42 66,322 859.63 9,170 5,249.28 83,684
2067 0.1852 20,403.85 325,278 6,439.83 145,592 6,209.09 71,032 916.89 9,780 5,249.28 83,684
2068 0.1780 20,403.85 325,278 6,439.83 145,592 6,273.75 71,772 925.17 9,869 5,249.28 83,684
2069 0.1712 58,245.11 928,544 6,439.83 145,592 6,273.75 71,772 925.17 9,869 15,012.69 239,332
2070 0.1646 58,245.11 928,544 4,439.49 100,368 6,273.75 71,772 925.17 9,869 15,012.69 239,332
2071 0.1583 58,245.11 928,544 4,456.87 100,761 11,292.48 129,186 1,667.58 17,788 15,012.69 239,332
2072 0.1522 58,245.11 928,544 4,456.87 100,761 11,292.48 129,186 1,667.58 17,788 15,012.69 239,332
2073 0.1463 58,245.11 928,544 4,456.87 100,761 11,292.48 129,186 1,667.58 17,788 15,012.69 239,332
2074 0.1407 0.00 0 12,717.94 287,527 15,063.50 172,326 2,208.26 23,556 0.00 0
2075 0.1353 0.00 0 12,717.94 287,527 15,063.50 172,326 2,208.26 23,556 0.00 0
2076 0.1301 0.00 0 12,717.94 287,527 15,063.50 172,326 2,208.26 23,556 0.00 0
2077 0.1251 0.00 0 12,717.94 287,527 15,063.50 172,326 2,208.26 23,556 0.00 0
2078 0.1203 0.00 0 12,717.94 287,527 15,063.50 172,326 2,208.26 23,556 0.00 0
合計

アカマツ 10,667
スギ複層林 15,942

スギ ヒノキ カラマツ アカマツ スギ複層林

スギ 15,942
ヒノキ 22,608

カラマツ 11,440

6,940,281

アカマツ 0.00 ～ 2,208.26
スギ複層林 0.00 ～ 15,012.69

カラマツ 0.00 ～ 15,063.50

54

スギ 0.00 ～ 58,245.11
ヒノキ 0.00 ～ 12,717.94

Ｂ＝ Ｖ ｔ × ＠
Σ

（ １ ＋ ｉ ）



年度 社会的割引率 効果額　千円 現在価値化　千円

2024 1.0000
2025 0.9615 0 0
2026 0.9246 0 0
2027 0.8890 0 0
2028 0.8548 0 0
2029 0.8219 0 0
2030 0.7903 0 0
2031 0.7599 0 0
2032 0.7307 0 0
2033 0.7026 0 0
2034 0.6756 0 0
2035 0.6496 517,668 336,277
2036 0.6246 516,251 322,450
2037 0.6006 513,475 308,393
2038 0.5775 516,163 298,084
2039 0.5553 510,673 283,577
2040 0.5339 0 0
2041 0.5134 0 0
2042 0.4936 0 0
2043 0.4746 0 0
2044 0.4564 0 0
2045 0.4388 1,203,446 528,072
2046 0.4220 1,197,950 505,535
2047 0.4057 1,203,446 488,238
2048 0.3901 1,203,446 469,464
2049 0.3751 1,202,304 450,984
2050 0.3607 0 0
2051 0.3468 0 0
2052 0.3335 0 0
2053 0.3207 0 0
2054 0.3083 0 0
2055 0.2965 0 0
2056 0.2851 0 0
2057 0.2741 0 0
2058 0.2636 539,610 142,241
2059 0.2534 539,610 136,737
2060 0.2437 520,997 126,967
2061 0.2343 645,576 151,258
2062 0.2253 724,641 163,262
2063 0.2166 755,888 163,725
2064 0.2083 802,101 167,078
2065 0.2003 617,160 123,617
2066 0.1926 627,120 120,783
2067 0.1852 635,366 117,670
2068 0.1780 636,195 113,243
2069 0.1712 1,395,109 238,843
2070 0.1646 1,349,885 222,191
2071 0.1583 1,415,611 224,091
2072 0.1522 1,415,611 215,456
2073 0.1463 1,415,611 207,104
2074 0.1407 483,409 68,016
2075 0.1353 483,409 65,405
2076 0.1301 483,409 62,892
2077 0.1251 483,409 60,474
2078 0.1203 483,409 58,154
合計 6,940,281



様式１

事 業 名　： 都道府県名： 福島県

施行箇所 ： （単位：千円）

中　区　分 評価額

木材生産経費縮減便益 1,084,362

木材利用増進便益 96,854

木材生産確保・増進便益 331,316

森林整備促進便益 5,097,774

総　便　益    （Ｂ） 6,610,306

3,717,752

（黄金沢林業専用道開設　他） 1

（注）便益算定方法は代表路線を示しています。 1

総　費　用  （Ｃ）

森林整備経費縮減等便益

便　益　集　計　表
（路網整備集計分）

森林環境保全整備事業（国有林）

阿武隈川森林計画区

大　区　分 備　　　　考

木材生産等便益

水源涵養便益＋山地保全便益＋環境保全便益



木材生産等便益 千円

　木材生産経費縮減便益

Ｔ Y

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T+１

Ｔ： 整備期間（年）

Ｙ： 評価期間

Ｃo： 整備前の伐採・搬出等経費（円／m3）
R5年度の福島署・白河支署販売実績による算出

ＣT： 整備後の伐採・搬出等経費（円／m3）
R5年度の福島署・白河支署販売実績による算出

Ｖt： 路網整備前からの利用区域の ｔ 年後における伐採材積（m3）
阿武隈川森林計画区収穫予想表

t： 経過年数

i: 社会的割引率（0.04）

年度 社会的割引率 t/T 事業効果材積　m3 効果額　千円 事業効果材積　m3 効果額　千円 事業効果材積　m3 効果額　千円 事業効果材積　m3 効果額　千円 事業効果材積　m3 効果額　千円

2024 1.0000
2025 0.9615 0.2000 4,622.22 7,665 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2026 0.9246 0.4000 1,033.23 3,427 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2027 0.8890 0.6000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2028 0.8548 0.8000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2029 0.8219 1.0000 0.00 0 902.56 7,483 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2030 0.7903 1.0000 0.00 0 1,760.37 14,595 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2031 0.7599 1.0000 0.00 0 904.43 7,499 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2032 0.7307 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2033 0.7026 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2034 0.6756 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 3,415.37 28,317
2035 0.6496 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2036 0.6246 1.0000 0.00 0 356.18 2,953 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2037 0.6006 1.0000 530.93 4,402 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2038 0.5775 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2039 0.5553 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 70.08 581
2040 0.5339 1.0000 0.00 0 1,070.40 8,875 0.00 0 0.00 0 4,650.95 38,561
2041 0.5134 1.0000 0.00 0 1,756.64 14,564 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2042 0.4936 1.0000 0.00 0 1,525.41 12,647 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2043 0.4746 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2044 0.4564 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 169.98 1,409 0.00 0
2045 0.4388 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 188.10 1,560
2046 0.4220 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 7,992.55 66,266
2047 0.4057 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 66.39 550
2048 0.3901 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 4,451.78 36,910
2049 0.3751 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 22.13 183
2050 0.3607 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 3,828.46 31,742
2051 0.3468 1.0000 590.79 4,898 0.00 0 0.00 0 0.00 0 859.37 7,125
2052 0.3335 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2053 0.3207 1.0000 762.56 6,322 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2054 0.3083 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 47.95 398
2055 0.2965 1.0000 4,380.18 36,316 0.00 0 0.00 0 0.00 0 118.03 979
2056 0.2851 1.0000 0.00 0 180.89 1,500 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2057 0.2741 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2058 0.2636 1.0000 0.00 0 365.50 3,030 0.00 0 0.00 0 47.95 398
2059 0.2534 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2060 0.2437 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2061 0.2343 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2062 0.2253 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2063 0.2166 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2064 0.2083 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2065 0.2003 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2066 0.1926 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2067 0.1852 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2068 0.1780 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2069 0.1712 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
合計

カラマツ 0.00 ～ 0.00
アカマツ 0.00 ～ 169.98

スギ長伐期 0.00 ～ 7,992.55

スギ ヒノキ カラマツ アカマツ スギ長伐期

スギ長伐期 14,898

スギ 0.00 ～ 4,622.22
ヒノキ 0.00 ～ 1,760.37

ヒノキ 14,898
カラマツ 14,898
アカマツ 14,898

アカマツ 23,189
スギ長伐期 23,189

スギ 14,898

スギ 23,189
ヒノキ 23,189

カラマツ 23,189

171,051

5

t × （ Ｃ o － Ｃ T ） × Ｖ ｔ （ Ｃ o － Ｃ T ） × Ｖ ｔ

45

Ｂ＝ Σ ＋ Σ
Ｔ × （ １ ＋ ｉ ） （ １ ＋ ｉ ）



年度 社会的割引率 t/T 効果額　千円 現在価値化　千円

2024 1.0000
2025 0.9615 0.2000 7,665 7,370
2026 0.9246 0.4000 3,427 3,169
2027 0.8890 0.6000 0 0
2028 0.8548 0.8000 0 0
2029 0.8219 1.0000 7,483 6,150
2030 0.7903 1.0000 14,595 11,534
2031 0.7599 1.0000 7,499 5,698
2032 0.7307 1.0000 0 0
2033 0.7026 1.0000 0 0
2034 0.6756 1.0000 28,317 19,131
2035 0.6496 1.0000 0 0
2036 0.6246 1.0000 2,953 1,844
2037 0.6006 1.0000 4,402 2,644
2038 0.5775 1.0000 0 0
2039 0.5553 1.0000 581 323
2040 0.5339 1.0000 47,436 25,326
2041 0.5134 1.0000 14,564 7,477
2042 0.4936 1.0000 12,647 6,243
2043 0.4746 1.0000 0 0
2044 0.4564 1.0000 1,409 643
2045 0.4388 1.0000 1,560 685
2046 0.4220 1.0000 66,266 27,964
2047 0.4057 1.0000 550 223
2048 0.3901 1.0000 36,910 14,399
2049 0.3751 1.0000 183 69
2050 0.3607 1.0000 31,742 11,449
2051 0.3468 1.0000 12,023 4,170
2052 0.3335 1.0000 0 0
2053 0.3207 1.0000 6,322 2,027
2054 0.3083 1.0000 398 123
2055 0.2965 1.0000 37,295 11,058
2056 0.2851 1.0000 1,500 428
2057 0.2741 1.0000 0 0
2058 0.2636 1.0000 3,428 904
2059 0.2534 1.0000 0 0
2060 0.2437 1.0000 0 0
2061 0.2343 1.0000 0 0
2062 0.2253 1.0000 0 0
2063 0.2166 1.0000 0 0
2064 0.2083 1.0000 0 0
2065 0.2003 1.0000 0 0
2066 0.1926 1.0000 0 0
2067 0.1852 1.0000 0 0
2068 0.1780 1.0000 0 0
2069 0.1712 1.0000 0 0
合計 171,051

合計



木材生産等便益 千円

　木材利用増進便益

Y

ｔ
ｔ = １

Ｔ： 整備期間（年）

Ｙ： 評価期間

Ｒo： 整備前の利用間伐の割合（％）

ＲT： 整備後の利用間伐の割合（％）

Ｖt： 林道整備前からの利用区域の ｔ 年後における間伐伐採材積（ｍ3）

阿武隈川森林計画区収穫予想表

＠： 間伐材の木材市場価格（円／ｍ3）
出典：「福島県木材市況」H31～R5平均単価

i: 社会的割引率（0.04）

年度 社会的割引率 事業効果材積　m3 効果額　千円 事業効果材積　m3 効果額　千円 事業効果材積　m3 効果額　千円 事業効果材積　m3 効果額　千円 事業効果材積　m3 効果額　千円

2024 1.0000
2025 0.9615 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 1,506.29 9,606
2026 0.9246 0.00 0 100.60 910 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2027 0.8890 145.14 926 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2028 0.8548 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 12.75 81
2029 0.8219 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2030 0.7903 0.00 0 302.31 2,734 0.00 0 0.00 0 59.65 380
2031 0.7599 103.39 659 496.13 4,487 0.00 0 0.00 0 2,534.59 16,163
2032 0.7307 0.00 0 430.82 3,896 0.00 0 0.00 0 21.05 134
2033 0.7026 133.45 851 0.00 0 0.00 0 0.00 0 1,411.74 9,003
2034 0.6756 0.00 0 0.00 0 0.00 0 54.14 231 7.02 45
2035 0.6496 766.53 4,888 0.00 0 0.00 0 0.00 0 1,214.08 7,742
2036 0.6246 0.00 0 35.20 318 0.00 0 0.00 0 272.52 1,738
2037 0.6006 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2038 0.5775 0.00 0 71.12 643 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2039 0.5553 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 15.21 97
2040 0.5339 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 37.43 239
2041 0.5134 161.51 1,030 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2042 0.4936 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2043 0.4746 208.46 1,329 0.00 0 0.00 0 0.00 0 15.21 97
2044 0.4564 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2045 0.4388 1,197.42 7,636 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2046 0.4220 0.00 0 51.09 462 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2047 0.4057 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2048 0.3901 0.00 0 103.23 934 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2049 0.3751 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2050 0.3607 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2051 0.3468 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2052 0.3335 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2053 0.3207 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2054 0.3083 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2055 0.2965 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2056 0.2851 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2057 0.2741 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2058 0.2636 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2059 0.2534 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2060 0.2437 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2061 0.2343 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2062 0.2253 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2063 0.2166 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2064 0.2083 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2065 0.2003 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2066 0.1926 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2067 0.1852 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2068 0.1780 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2069 0.1712 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
合計

スギ長伐期スギ ヒノキ カラマツ アカマツ

カラマツ 11,440
アカマツ 10,667

スギ長伐期 15,942

スギ長伐期 0.00 ～ 2,534.59

スギ 15,942
ヒノキ 22,608

54,834

カラマツ 0.00 ～ 0.00
アカマツ 0.00 ～ 54.14

ヒノキ 0.00 ～ 496.13

45

20%

60%

スギ 0.00 ～ 1,197.42

（ Ｒ T － Ｒ o ） ／ １ ０ ０ × Ｖ ｔ × ＠
Ｂ＝ Σ

（ １ ＋ ｉ ）

5



年度 社会的割引率 効果額　千円 現在価値化　千円

2024 1.0000
2025 0.9615 9,606 9,236
2026 0.9246 910 841
2027 0.8890 926 823
2028 0.8548 81 69
2029 0.8219 0 0
2030 0.7903 3,114 2,461
2031 0.7599 21,309 16,193
2032 0.7307 4,030 2,945
2033 0.7026 9,854 6,923
2034 0.6756 276 186
2035 0.6496 12,630 8,204
2036 0.6246 2,056 1,284
2037 0.6006 0 0
2038 0.5775 643 371
2039 0.5553 97 54
2040 0.5339 239 128
2041 0.5134 1,030 529
2042 0.4936 0 0
2043 0.4746 1,426 677
2044 0.4564 0 0
2045 0.4388 7,636 3,351
2046 0.4220 462 195
2047 0.4057 0 0
2048 0.3901 934 364
2049 0.3751 0 0
2050 0.3607 0 0
2051 0.3468 0 0
2052 0.3335 0 0
2053 0.3207 0 0
2054 0.3083 0 0
2055 0.2965 0 0
2056 0.2851 0 0
2057 0.2741 0 0
2058 0.2636 0 0
2059 0.2534 0 0
2060 0.2437 0 0
2061 0.2343 0 0
2062 0.2253 0 0
2063 0.2166 0 0
2064 0.2083 0 0
2065 0.2003 0 0
2066 0.1926 0 0
2067 0.1852 0 0
2068 0.1780 0 0
2069 0.1712 0 0
合計 54,834

合計



木材生産等便益 千円

　木材生産確保・増進便益
　　路網整備による増進分

Ｙ

ｔ
ｔ = １

Ｙ： 評価期間

Ｖt主： 主伐量　林道を整備した場合の ｔ 年後における伐採材積（m3）
阿武隈川森林計画区収穫予想表

Ｖt間： 間伐量　林道を整備した場合の ｔ 年後における伐採材積（m3）
阿武隈川森林計画区収穫予想表

＠： 主伐材　木材市場価格（円／ｍ3）
出典：「福島県木材市況」H31～R5平均単価

＠： 間伐材　木材市場価格（円／ｍ3）
出典：「福島県木材市況」H31～R5平均単価

i: 社会的割引率（0.04）

年度 社会的割引率 伐採材積 m3 効果額　千円 伐採材積 m3 効果額　千円 伐採材積 m3 効果額　千円 伐採材積 m3 効果額　千円 伐採材積 m3 効果額　千円

2024 1.0000
2025 0.9615 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2026 0.9246 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2027 0.8890 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2028 0.8548 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2029 0.8219 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2030 0.7903 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2031 0.7599 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2032 0.7307 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2033 0.7026 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2034 0.6756 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2035 0.6496 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2036 0.6246 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2037 0.6006 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2038 0.5775 27.57 440 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2039 0.5553 48.53 774 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2040 0.5339 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2041 0.5134 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2042 0.4936 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 375.07 5,979
2043 0.4746 0.00 0 53.65 1,213 0.00 0 0.00 0 20.44 326
2044 0.4564 0.00 0 180.04 4,070 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2045 0.4388 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 335.25 5,345
2046 0.4220 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2047 0.4057 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2048 0.3901 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2049 0.3751 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 235.16 3,749
2050 0.3607 588.05 9,375 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2051 0.3468 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2052 0.3335 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2053 0.3207 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2054 0.3083 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 583.58 9,303
2055 0.2965 0.00 0 15.73 356 0.00 0 0.00 0 487.06 7,765
2056 0.2851 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 887.33 14,146
2057 0.2741 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 762.47 12,155
2058 0.2636 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2059 0.2534 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2060 0.2437 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2061 0.2343 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2062 0.2253 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2063 0.2166 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2064 0.2083 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2065 0.2003 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2066 0.1926 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2067 0.1852 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2068 0.1780 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2069 0.1712 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
合計

主　　　　　　　　　　　　　伐
スギ ヒノキ カラマツ アカマツ スギ長伐期

スギ長伐期 15,942

スギ
ヒノキ

カラマツ
アカマツ

スギ長伐期

15,942
22,608
11,440
10,667
15,942

ヒノキ 22,608
カラマツ 11,440
アカマツ 10,667

スギ 15,942

スギ 0.00 ～ 70.04
ヒノキ 0.00 ～ 229.27

カラマツ 0.00 ～ 0.00
アカマツ 0.00 ～ 33.71

スギ長伐期 0.00 ～ 295.95

34,299

アカマツ 0.00 ～ 0.00
スギ長伐期 0.00 ～ 887.33

カラマツ 0.00 ～ 0.00

45

スギ 0.00 ～ 588.05
ヒノキ 0.00 ～ 180.04

Ｂ＝ Ｖ ｔ × ＠
Σ

（ １ ＋ ｉ ）



年度 社会的割引率 伐採材積 m3 効果額　千円 伐採材積 m3 効果額　千円 伐採材積 m3 効果額　千円 伐採材積 m3 効果額　千円 伐採材積 m3 効果額　千円

2024 1.0000
2025 0.9615 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2026 0.9246 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2027 0.8890 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2028 0.8548 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2029 0.8219 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2030 0.7903 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2031 0.7599 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2032 0.7307 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2033 0.7026 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2034 0.6756 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2035 0.6496 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2036 0.6246 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2037 0.6006 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2038 0.5775 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2039 0.5553 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2040 0.5339 70.04 1,117 0.00 0 0.00 0 0.00 0 62.26 993
2041 0.5134 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 113.42 1,808
2042 0.4936 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 97.46 1,554
2043 0.4746 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2044 0.4564 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2045 0.4388 0.00 0 1.87 42 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2046 0.4220 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2047 0.4057 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2048 0.3901 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2049 0.3751 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2050 0.3607 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2051 0.3468 15.30 244 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2052 0.3335 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2053 0.3207 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2054 0.3083 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2055 0.2965 4.37 70 0.00 0 0.00 0 24.93 266 0.00 0
2056 0.2851 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2057 0.2741 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2058 0.2636 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 51.92 828
2059 0.2534 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2060 0.2437 0.00 0 95.80 2,166 0.00 0 0.00 0 116.96 1,865
2061 0.2343 23.90 381 145.44 3,288 0.00 0 0.00 0 24.60 392
2062 0.2253 0.00 0 229.27 5,183 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2063 0.2166 13.67 218 0.00 0 0.00 0 0.00 0 83.35 1,329
2064 0.2083 24.05 383 0.00 0 0.00 0 0.00 0 89.91 1,433
2065 0.2003 6.83 109 0.00 0 0.00 0 33.71 360 0.00 0
2066 0.1926 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2067 0.1852 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 295.95 4,718
2068 0.1780 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 97.23 1,550
2069 0.1712 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
合計

間伐
スギ ヒノキ カラマツ アカマツ スギ長伐期



年度 社会的割引率 効果額　千円 現在価値化　千円

2024 1.0000
2025 0.9615 0 0
2026 0.9246 0 0
2027 0.8890 0 0
2028 0.8548 0 0
2029 0.8219 0 0
2030 0.7903 0 0
2031 0.7599 0 0
2032 0.7307 0 0
2033 0.7026 0 0
2034 0.6756 0 0
2035 0.6496 0 0
2036 0.6246 0 0
2037 0.6006 0 0
2038 0.5775 440 254
2039 0.5553 774 430
2040 0.5339 2,110 1,127
2041 0.5134 1,808 928
2042 0.4936 7,533 3,718
2043 0.4746 1,539 730
2044 0.4564 4,070 1,858
2045 0.4388 5,387 2,364
2046 0.4220 0 0
2047 0.4057 0 0
2048 0.3901 0 0
2049 0.3751 3,749 1,406
2050 0.3607 9,375 3,382
2051 0.3468 244 85
2052 0.3335 0 0
2053 0.3207 0 0
2054 0.3083 9,303 2,868
2055 0.2965 8,457 2,508
2056 0.2851 14,146 4,033
2057 0.2741 12,155 3,332
2058 0.2636 828 218
2059 0.2534 0 0
2060 0.2437 4,031 982
2061 0.2343 4,061 951
2062 0.2253 5,183 1,168
2063 0.2166 1,547 335
2064 0.2083 1,816 378
2065 0.2003 469 94
2066 0.1926 0 0
2067 0.1852 4,718 874
2068 0.1780 1,550 276
2069 0.1712 0 0
合計 34,299

合計



水源涵養
かん

便益 千円

　洪水防止便益

T-1 Y

t t
t = １ ｔ =T

Ｕ： 治水ダムの単位流量調節量当たりの年間減価償却費（円／㎥／sec）
出典：「ダム年鑑2023｣

ｆ1：

ｆ2：

Ｔ：

事業実施前の流出係数（浸透能中、緩）
出典：「治山設計」（山口伊佐夫著,1979）
事業実施後、Ｔ年経過後の流出係数（浸透能中、緩）
出典：「治山設計」（山口伊佐夫著,1979）
事業実施後、流出係数が安定するのに必要な年数

α： 100年確率時雨量（㎜/h)
出典：福島県河川計画課HP　福島県降雨強度式　当該路線直近の値を使用

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

360： 単位合わせのための調整値

Ｙ： 評価期間

t： 経過年数

i： 社会的割引率（0.04）

事業効果面積：経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して､それぞれ流出係数等の安定する期間（t/Ｔ）を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度
社会的割引

率
事業対象区
域面積 ha

事業効果面
積 ha

効果額 千
円

現在価値化
千円

2024 1.0000
2025 0.9615 5.50 0.37 77 74
2026 0.9246 16.62 1.47 308 285
2027 0.8890 36.62 3.92 819 728
2028 0.8548 37.71 6.42 1,347 1,151
2029 0.8219 38.59 9.00 1,885 1,549
2030 0.7903 52.83 12.54 2,622 2,072
2031 0.7599 57.39 16.36 3,424 2,602
2032 0.7307 64.07 20.62 4,317 3,154
2033 0.7026 76.09 25.69 5,378 3,779
2034 0.6756 89.78 31.69 6,631 4,480
2035 0.6496 89.97 37.67 7,812 5,075
2036 0.6246 94.25 43.98 8,894 5,555
2037 0.6006 95.15 50.29 9,712 5,833
2038 0.5775 95.15 56.66 10,512 6,071
2039 0.5553 115.05 63.95 11,515 6,394
2040 0.5339 118.34 70.85 12,324 6,580
2041 0.5134 118.34 77.61 13,198 6,776
2042 0.4936 118.34 83.05 13,972 6,897
2043 0.4746 118.34 78.35 13,222 6,275
2044 0.4564 118.34 83.94 13,717 6,260
2045 0.4388 118.34 89.15 14,292 6,271
2046 0.4220 118.34 85.07 13,590 5,735
2047 0.4057 118.34 90.14 14,229 5,773
2048 0.3901 118.34 94.47 14,864 5,798
2049 0.3751 118.34 96.49 15,029 5,637
2050 0.3607 118.34 88.98 13,863 5,000
2051 0.3468 118.34 88.69 13,773 4,776
2052 0.3335 118.34 92.95 14,316 4,774
2053 0.3207 118.34 97.16 14,708 4,717
2054 0.3083 118.34 100.05 15,090 4,652
2055 0.2965 118.34 86.92 13,358 3,961
2056 0.2851 118.34 85.50 13,152 3,750
2057 0.2741 118.34 80.23 12,454 3,414
2058 0.2636 118.34 76.22 12,073 3,182
2059 0.2534 118.34 80.80 12,874 3,262
2060 0.2437 118.34 85.36 13,509 3,292
2061 0.2343 118.34 89.10 14,057 3,294
2062 0.2253 118.34 93.05 14,632 3,297
2063 0.2166 118.34 96.98 15,207 3,294
2064 0.2083 118.34 100.81 15,782 3,287
2065 0.2003 118.34 103.86 16,121 3,229
2066 0.1926 118.34 106.61 16,382 3,155
2067 0.1852 118.34 109.35 16,505 3,057
2068 0.1780 118.34 112.10 16,508 2,938
2069 0.1712 118.34 114.83 16,510 2,827
合計 183,962

15

79

5.50 ～ 118.34

45

（１＋ｉ） 360

6,330,000

0.55

0.45

183,962

t 1 （ｆ1-ｆ2)×α×Ａ×Ｕ
Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×

　Ｔ×（１＋ｉ）

事業対象区域



水源涵養
かん

便益 千円

　流域貯水便益

T-1 Ｙ

t t
t = １ t =T

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

P： 年間平均降水量（ｍｍ／年）
出典：気象庁HP　過去の気象データ（1994年4月～2024年3月） 当該路線直近の白河観測所

D1： 事業実施前の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数

U： 開発水量当りの利水ダム年間減価償却費（円／m3／S）
出典：「ダム年鑑2023｣

Ｙ： 評価期間

t： 経過年数

i： 社会的割引率（0.04）

１0： 単位合わせのための調整値

365： １年間の日数

86400： １日の秒数

事業効果面積：経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して､それぞれ貯留率等の安定する期間（ｔ/Ｔ）を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度 社会的割引率 事業対象区域面積 ha 事業効果面積 ha 効果額　千円 現在価値化　千円

2024 1.0000
2025 0.9615 5.50 0.37 13 12
2026 0.9246 16.62 1.47 54 50
2027 0.8890 36.62 3.92 142 126
2028 0.8548 37.71 6.42 234 200
2029 0.8219 38.59 9.00 328 270
2030 0.7903 52.83 12.54 456 360
2031 0.7599 57.39 16.36 595 452
2032 0.7307 64.07 20.62 750 548
2033 0.7026 76.09 25.69 935 657
2034 0.6756 89.78 31.69 1,153 779
2035 0.6496 89.97 37.67 1,358 882
2036 0.6246 94.25 43.98 1,546 966
2037 0.6006 95.15 50.29 1,688 1,014
2038 0.5775 95.15 56.66 1,827 1,055
2039 0.5553 115.05 63.95 2,002 1,112
2040 0.5339 118.34 70.85 2,142 1,144
2041 0.5134 118.34 77.61 2,294 1,178
2042 0.4936 118.34 83.05 2,429 1,199
2043 0.4746 118.34 78.35 2,298 1,091
2044 0.4564 118.34 83.94 2,384 1,088
2045 0.4388 118.34 89.15 2,484 1,090
2046 0.4220 118.34 85.07 2,362 997
2047 0.4057 118.34 90.14 2,473 1,003
2048 0.3901 118.34 94.47 2,584 1,008
2049 0.3751 118.34 96.49 2,612 980
2050 0.3607 118.34 88.98 2,410 869
2051 0.3468 118.34 88.69 2,394 830
2052 0.3335 118.34 92.95 2,488 830
2053 0.3207 118.34 97.16 2,557 820
2054 0.3083 118.34 100.05 2,623 809
2055 0.2965 118.34 86.92 2,322 688
2056 0.2851 118.34 85.50 2,286 652
2057 0.2741 118.34 80.23 2,165 593
2058 0.2636 118.34 76.22 2,099 553
2059 0.2534 118.34 80.80 2,238 567
2060 0.2437 118.34 85.36 2,348 572
2061 0.2343 118.34 89.10 2,444 573
2062 0.2253 118.34 93.05 2,543 573
2063 0.2166 118.34 96.98 2,643 572
2064 0.2083 118.34 100.81 2,743 571
2065 0.2003 118.34 103.86 2,802 561
2066 0.1926 118.34 106.61 2,848 549
2067 0.1852 118.34 109.35 2,869 531
2068 0.1780 118.34 112.10 2,869 511
2069 0.1712 118.34 114.83 2,870 491
合計 31,976

86,400

（１＋ｉ） 365×86400

5.50 ～ 118.34

1,446

0.51

0.56

15

1,058,000,000

45

10

365

31,976

t 1 （Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×Ｕ×10
Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×

　Ｔ×（１＋ｉ）

事業対象区域



水源涵養
かん

便益 千円

　水質浄化便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｑｘ： 全貯留量のうち生活用水使用相当量

Ｑy： 全貯留量－Ｑｘ

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

P： 年間平均降水量（ｍｍ／年）
出典：気象庁HP　過去の気象データ（1994年4月～2024年3月） 当該路線直近の白河観測所

Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数

D1： 事業実施前の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

Uｘ： 単位当たりの上水道供給単価（円／m3）
出典：白河市（令和4年度福島県の水道）当該路線直近の市町村の水道料金

Uｙ： 単位当たりの雨水浄化費（円／m3）

u：

Ｙ： 評価期間

t： 経過年数

i: 社会的割引率（0.04）

１0： 単位合わせのための調整値

事業効果面積：経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して､それぞれ貯留率等の安定する期間（ｔ/Ｔ）を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度 社会的割引率 事業対象区域面積　ha 事業効果面積 ha 効果額 千円 現在価値化　千円

2024 1.0000
2025 0.9615 5.50 0.37 49 47
2026 0.9246 16.62 1.47 195 180
2027 0.8890 36.62 3.92 518 461
2028 0.8548 37.71 6.42 852 728
2029 0.8219 38.59 9.00 1,193 981
2030 0.7903 52.83 12.54 1,659 1,311
2031 0.7599 57.39 16.36 2,166 1,646
2032 0.7307 64.07 20.62 2,731 1,996
2033 0.7026 76.09 25.69 3,402 2,390
2034 0.6756 89.78 31.69 4,195 2,834
2035 0.6496 89.97 37.67 4,942 3,210
2036 0.6246 94.25 43.98 5,627 3,515
2037 0.6006 95.15 50.29 6,144 3,690
2038 0.5775 95.15 56.66 6,650 3,840
2039 0.5553 115.05 63.95 7,285 4,045
2040 0.5339 118.34 70.85 7,797 4,163
2041 0.5134 118.34 77.61 8,349 4,286
2042 0.4936 118.34 83.05 8,839 4,363
2043 0.4746 118.34 78.35 8,364 3,970
2044 0.4564 118.34 83.94 8,678 3,961
2045 0.4388 118.34 89.15 9,041 3,967
2046 0.4220 118.34 85.07 8,597 3,628
2047 0.4057 118.34 90.14 9,002 3,652
2048 0.3901 118.34 94.47 9,403 3,668
2049 0.3751 118.34 96.49 9,508 3,566
2050 0.3607 118.34 88.98 8,770 3,163
2051 0.3468 118.34 88.69 8,713 3,022
2052 0.3335 118.34 92.95 9,056 3,020
2053 0.3207 118.34 97.16 9,305 2,984
2054 0.3083 118.34 100.05 9,546 2,943
2055 0.2965 118.34 86.92 8,451 2,506
2056 0.2851 118.34 85.50 8,320 2,372
2057 0.2741 118.34 80.23 7,879 2,160
2058 0.2636 118.34 76.22 7,638 2,013
2059 0.2534 118.34 80.80 8,145 2,064
2060 0.2437 118.34 85.36 8,546 2,083
2061 0.2343 118.34 89.10 8,893 2,084
2062 0.2253 118.34 93.05 9,257 2,086
2063 0.2166 118.34 96.98 9,621 2,084
2064 0.2083 118.34 100.81 9,984 2,080
2065 0.2003 118.34 103.86 10,199 2,043
2066 0.1926 118.34 106.61 10,364 1,996
2067 0.1852 118.34 109.35 10,442 1,934
2068 0.1780 118.34 112.10 10,443 1,859
2069 0.1712 118.34 114.83 10,445 1,788
合計 116,382

122.10
出典：「南山ほか(2007)再生水利用促進に関する調査」ほか
単位当たりの水質浄化費（U x とU y を用いてＱ x とＱ yで比例按分して算出） 122.10

45

122.10

（１＋ｉ）

Ｕｘ×Ｑｘ＋Ｕｙ×Ｑｙ
u＝

Ｑｘ＋Ｑｙ

10.60 億立方

394.23 億立方

5.50 ～ 118.34

1,446

15

0.51

0.56

116,382

t 1
（Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×u×10Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×

　Ｔ×（１＋ｉ）

事業対象区域



山地保全便益 千円

　土砂流出防止便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｕ： 下流のダムに堆積した１ｍ３の土砂を除去するコスト（円／ｍ３）
出典：（一社）ダム水源地土砂対策技術研究会「ダム堆積対策工法の概要」2014

Ｖ1： 事業実施前における１ha当りの年間流出土砂量（ｍ３）  
出典：「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献要約集」「森林水文」

Ｖ2： 事業実施後における１ha当りの年間流出土砂量（ｍ３）  
出典：「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献要約集」「森林水文」

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

Ｔ： 事業実施後、年間流出土砂量が安定するのに必要な年数

Ｙ： 評価期間

t： 経過年数

i: 社会的割引率（0.04）

事業効果面積：経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して､それぞれ年間流出土砂量等の安定する期間（ｔ/Ｔ）を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度 社会的割引率 事業対象区域面積　ha 事業効果面積 ha 効果額 千円 現在価値化　千円

2024 1.0000
2025 0.9615 5.50 0.37 62 60
2026 0.9246 16.62 1.47 250 231
2027 0.8890 36.62 3.92 665 591
2028 0.8548 37.71 6.42 1,094 935
2029 0.8219 38.59 9.00 1,531 1,258
2030 0.7903 52.83 12.54 2,129 1,683
2031 0.7599 57.39 16.36 2,781 2,113
2032 0.7307 64.07 20.62 3,506 2,562
2033 0.7026 76.09 25.69 4,367 3,068
2034 0.6756 89.78 31.69 5,385 3,638
2035 0.6496 89.97 37.67 6,344 4,121
2036 0.6246 94.25 43.98 7,223 4,511
2037 0.6006 95.15 50.29 7,887 4,737
2038 0.5775 95.15 56.66 8,537 4,930
2039 0.5553 115.05 63.95 9,351 5,193
2040 0.5339 118.34 70.85 10,009 5,344
2041 0.5134 118.34 77.61 10,718 5,503
2042 0.4936 118.34 83.05 11,347 5,601
2043 0.4746 118.34 78.35 10,737 5,096
2044 0.4564 118.34 83.94 11,140 5,084
2045 0.4388 118.34 89.15 11,606 5,093
2046 0.4220 118.34 85.07 11,036 4,657
2047 0.4057 118.34 90.14 11,555 4,688
2048 0.3901 118.34 94.47 12,071 4,709
2049 0.3751 118.34 96.49 12,205 4,578
2050 0.3607 118.34 88.98 11,259 4,061
2051 0.3468 118.34 88.69 11,185 3,879
2052 0.3335 118.34 92.95 11,626 3,877
2053 0.3207 118.34 97.16 11,944 3,830
2054 0.3083 118.34 100.05 12,255 3,778
2055 0.2965 118.34 86.92 10,848 3,216
2056 0.2851 118.34 85.50 10,681 3,045
2057 0.2741 118.34 80.23 10,114 2,772
2058 0.2636 118.34 76.22 9,805 2,585
2059 0.2534 118.34 80.80 10,455 2,649
2060 0.2437 118.34 85.36 10,971 2,674
2061 0.2343 118.34 89.10 11,416 2,675
2062 0.2253 118.34 93.05 11,883 2,677
2063 0.2166 118.34 96.98 12,350 2,675
2064 0.2083 118.34 100.81 12,817 2,670
2065 0.2003 118.34 103.86 13,092 2,622
2066 0.1926 118.34 106.61 13,304 2,562
2067 0.1852 118.34 109.35 13,404 2,482
2068 0.1780 118.34 112.10 13,406 2,386
2069 0.1712 118.34 114.83 13,408 2,295
合計 149,394

5.50 ～ 118.34

15

45

6,060

荒廃地等 20.00

整備済森林 1.30

149,394

Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×
　Ｔ×（１＋ｉ） （１＋ｉ） 1.0

t 1 （Ｖ1-Ｖ2)×Ａ×Ｕ

事業対象区域



環境保全便益 千円

　炭素固定便益
　　樹木固定分

Ｙ

44
ｔ 12

ｔ = １

Ｕ： 二酸化炭素に関する原単位（円/CO2-ton)

G1： 
「林野公共事業における事業評価マニュアル」に基づきG2の2分の1の成長量と仮定

G2： 
阿武隈川森林計画区収穫予想表

Ｙ： 評価期間

Ｄ ： 容積密度（ ｔ /ｍ 3）

BEF： バイオマス拡大係数（地上部バイオマス量／幹バイオマス量） 樹齢20年越

樹齢20年越

樹齢20年越

樹齢20年越

樹齢20年越

Ｒ ： 地上部に対する地下部の比率（ 地下部バイオマス量／ 地上部バイオマス量）

i: 社会的割引率（0.04）

ＣＦ： 植物中の炭素含有率

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

事業効果蓄積： 事業効果蓄積（表中表頭部）の算出は、増加した蓄積を評価期間で割って平均化している。

年度 社会的割引率 事業効果蓄積m3 効果額 千円 事業効果蓄積m3 効果額 千円 事業効果蓄積m3 効果額 千円 事業効果蓄積m3 効果額 千円 事業効果蓄積m3 効果額 千円 効果額　千円 現在価値化　千円

2024 1.0000
2025 0.9615 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 19.07 93 93 89
2026 0.9246 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.21 2 53.82 264 266 246
2027 0.8890 0.46 2 0.00 0 0.00 0 0.21 2 122.60 601 605 538
2028 0.8548 4.30 21 0.00 0 0.00 0 0.21 2 124.72 611 634 542
2029 0.8219 11.06 54 0.00 0 0.00 0 0.21 2 124.72 611 667 548
2030 0.7903 42.55 208 0.00 0 0.00 0 0.21 2 159.51 782 992 784
2031 0.7599 42.68 209 2.00 13 0.00 0 0.21 2 159.51 782 1,006 764
2032 0.7307 42.68 209 5.04 33 0.00 0 0.21 2 159.51 782 1,026 750
2033 0.7026 42.68 209 15.18 100 0.00 0 0.21 2 159.51 782 1,093 768
2034 0.6756 42.68 209 33.15 218 0.00 0 0.21 2 184.44 904 1,333 901
2035 0.6496 42.68 209 33.95 224 0.00 0 0.21 2 184.44 904 1,339 870
2036 0.6246 42.68 209 33.95 224 0.00 0 0.21 2 185.64 910 1,345 840
2037 0.6006 42.68 209 33.95 224 0.00 0 0.21 2 185.89 911 1,346 808
2038 0.5775 42.68 209 33.95 224 0.00 0 0.21 2 185.89 911 1,346 777
2039 0.5553 39.78 195 33.95 224 0.00 0 0.21 2 247.30 1,212 1,633 907
2040 0.5339 34.67 170 33.95 224 0.00 0 0.21 2 248.23 1,216 1,612 861
2041 0.5134 34.67 170 33.95 224 0.00 0 0.21 2 248.23 1,216 1,612 828
2042 0.4936 34.67 170 33.95 224 0.00 0 0.21 2 248.23 1,216 1,612 796
2043 0.4746 34.67 170 33.95 224 0.00 0 0.21 2 217.09 1,064 1,460 693
2044 0.4564 34.67 170 33.95 224 0.00 0 0.21 2 215.39 1,055 1,451 662
2045 0.4388 34.67 170 33.95 224 0.00 0 0.21 2 215.39 1,055 1,451 637
2046 0.4220 34.67 170 33.95 224 0.00 0 0.21 2 187.56 919 1,315 555
2047 0.4057 34.67 170 33.95 224 0.00 0 0.21 2 187.56 919 1,315 533
2048 0.3901 34.67 170 33.95 224 0.00 0 0.21 2 187.56 919 1,315 513
2049 0.3751 34.67 170 30.16 199 0.00 0 0.21 2 187.56 919 1,290 484
2050 0.3607 34.67 170 17.42 115 0.00 0 0.21 2 168.04 823 1,110 400
2051 0.3468 17.87 88 17.42 115 0.00 0 0.21 2 168.04 823 1,028 357
2052 0.3335 17.87 88 17.42 115 0.00 0 0.21 2 168.04 823 1,028 343
2053 0.3207 17.87 88 17.42 115 0.00 0 0.21 2 168.04 823 1,028 330

事業を実施する場合の当該森林の事業着手年から評価最終年（伐期）までの見込み成長量（m3）又は見込み蓄積量増加分（m3）

スギ 0.25

スギ長伐期 0.310

スギ 1.23

出典：「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（2024年４月） 温室効果ガ
スインベントリオフィス（GIO）編

ヒノキ 0.410
カラマツ 0.400

出典：「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（2024年４月） 温室効果ガ
スインベントリオフィス（GIO）編

ヒノキ 1.24
カラマツ

0.26

アカマツ 1.23

アカマツ

スギ長伐期 1.23

スギ長伐期 0.25

スギ ヒノキ カラマツ アカマツ スギ長伐期 合計

スギ 0.51
ヒノキ 0.51

カラマツ 0.51
アカマツ 0.51

出典：「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（2024年４月） 温室効果ガ
スインベントリオフィス（GIO）編

ヒノキ 0.26
カラマツ 0.29

0.450

アカマツ

スギ 0.310

別途
別途

20,441

アカマツ
スギ長伐期

スギ

別途
別途

別途

カラマツ

5,500

スギ
ヒノキ

別途
別途
別途

出典：東京都総量削減義務による排出量取引制度における仲値（アーガス・メディア・リミテッド（Argus Media Limited)による平成２8年5月23日査定価格）

事業を実施しない場合の当該森林の事業着手年から評価最終年（伐期）までの見込み成長量（m3）又は見込み蓄積量増加分（m3）

スギ長伐期 0.51

Ｂ＝ Σ × Ｄ × BEF × （ １ ＋ Ｒ ） × Ｃ Ｆ × ×Ｕ
　Ｙ×（１＋ｉ）

G2－G1

カラマツ

スギ長伐期

45

別途
ヒノキ 別途

1.15

アカマツ



2054 0.3083 17.87 88 17.42 115 0.00 0 0.21 2 168.04 823 1,028 317
2055 0.2965 17.87 88 17.42 115 0.00 0 0.21 2 119.60 586 791 235
2056 0.2851 17.87 88 17.42 115 0.00 0 0.21 2 107.92 529 734 209
2057 0.2741 17.87 88 17.42 115 0.00 0 0.21 2 86.63 424 629 172
2058 0.2636 17.87 88 17.42 115 0.00 0 0.21 2 68.34 335 540 142
2059 0.2534 17.87 88 17.42 115 0.00 0 0.21 2 68.34 335 540 137
2060 0.2437 17.87 88 17.42 115 0.00 0 0.21 2 68.34 335 540 132
2061 0.2343 17.87 88 17.00 112 0.00 0 0.21 2 68.34 335 537 126
2062 0.2253 17.87 88 17.00 112 0.00 0 0.21 2 68.34 335 537 121
2063 0.2166 17.87 88 17.00 112 0.00 0 0.21 2 68.34 335 537 116
2064 0.2083 17.87 88 17.00 112 0.00 0 0.21 2 68.34 335 537 112
2065 0.2003 17.87 88 17.00 112 0.00 0 0.21 2 68.34 335 537 108
2066 0.1926 17.87 88 17.00 112 0.00 0 0.21 2 68.34 335 537 103
2067 0.1852 17.87 88 17.00 112 0.00 0 0.21 2 68.34 335 537 99
2068 0.1780 17.87 88 17.00 112 0.00 0 0.21 2 68.34 335 537 96
2069 0.1712 17.87 88 17.00 112 0.00 0 0.21 2 68.34 335 537 92
合計 20,441



環境保全便益 千円

　炭素固定便益
　　森林土壌蓄積分〈土壌流出防止効果からみた算定方式〉

Ｔ－１ Ｙ

44
ｔ ｔ 12

ｔ = １ ｔ = Ｔ

Ｕ：

Ｃ1： 事業を実施しない場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（ｔ－Ｃ／ｈａ） ①事業対象区域

Ｃ２： 事業を実施した場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（ｔ－Ｃ／ｈａ） ①事業対象区域

Ｔ： 事業実施後、年間流出土砂量が安定するのに必要な年数

Ｙ： ①侵食深が３０ｃｍに達するまでの年数（Ｔo）　又は ①事業対象区域
②評価期間内に侵食深が３０ｃｍに達しない場合は評価期間

Ａ： ①事業対象区域面積（ｈａ）　又は
②保全効果区域面積（ｈａ）　

ｓ ： 単位面積当たりの土壌平均炭素蓄積量（ｔ－Ｃ／ｈａ）
出典：「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（2024年４月） 温室効果ガスインベントリオフィス（GIO）編

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

ｅ１：: 事業を実施しない場合の侵食深（ｃｍ／年） ①事業対象区域 荒廃地等  
荒廃地等  

ｅ２：: 事業を実施した場合の侵食深（ｃｍ／年） ①事業対象区域 整備済森林  
整備済森林  

t： 経過年数

i: 社会的割引率（0.04）

３０： 土壌炭素の測定深度（ｃｍ）

０．３： 流出土砂排出炭素係数

年度 社会的割引率 事業対象区域面積 ha 効果対象面積 ha 効果額　千円 現在価値化　千円 効果対象面積 ha 効果額　千円 現在価値化　千円

2024 1.0000
2025 0.9615 5.50 0.55 2 2
2026 0.9246 16.62 2.21 6 6
2027 0.8890 36.62 5.87 17 15
2028 0.8548 37.71 9.65 28 24
2029 0.8219 38.59 13.50 39 32
2030 0.7903 52.83 18.79 55 43
2031 0.7599 57.39 24.53 71 54
2032 0.7307 64.07 30.93 90 66
2033 0.7026 76.09 38.54 112 79
2034 0.6756 89.78 47.52 138 93
2035 0.6496 89.97 55.97 163 106
2036 0.6246 94.25 63.73 185 116
2037 0.6006 95.15 69.58 202 121
2038 0.5775 95.15 75.33 219 126
2039 0.5553 115.05 82.52 240 133
2040 0.5339 118.34 88.33 257 137
2041 0.5134 118.34 94.57 275 141
2042 0.4936 118.34 100.13 291 144
2043 0.4746 118.34 94.75 275 131
2044 0.4564 118.34 98.29 285 130
2045 0.4388 118.34 102.41 297 130
2046 0.4220 118.34 97.39 283 119
2047 0.4057 118.34 101.95 296 120
2048 0.3901 118.34 106.52 309 121
2049 0.3751 118.34 107.71 313 117
2050 0.3607 118.34 99.35 289 104
2051 0.3468 118.34 98.69 287 100
2052 0.3335 118.34 102.58 298 99
2053 0.3207 118.34 105.39 306 98
2054 0.3083 118.34 108.15 314 97
2055 0.2965 118.34 95.73 278 82
2056 0.2851 118.34 94.25 274 78
2057 0.2741 118.34 89.25 259 71
2058 0.2636 118.34 86.52 251 66
2059 0.2534 118.34 92.26 268 68

事業対象区域

0.200
出典：「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献
要約集」「森林水文」

0.013
出典：「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献
要約集」「森林水文」

76.00

二酸化炭素に関する原単位（円/ｔ－CO2) 5,500

0.51

0.03

15

45.00

5.50 ～ 118.34

出典：東京都総量削減義務による排出量取引制度における仲値（アーガス・メディア・リミテッド（Argus Media Limited)による平成２8年5月23日査定価格）

3,827

Ｃ１＝
ｓ×ｅ１

30

Ｃ２＝
ｓ×ｅ２

30

×Ｕ
　Ｔ×（１＋ｉ） 　（１＋ｉ）

ｔ 1
Ｂ＝ Σ ＋ Σ × ( Ｃ １ － Ｃ ２ ) × Ａ × ０ ． ３ ×



2060 0.2437 118.34 96.81 281 68
2061 0.2343 118.34 100.74 293 69
2062 0.2253 118.34 104.86 304 68
2063 0.2166 118.34 108.97 316 68
2064 0.2083 118.34 113.09 328 68
2065 0.2003 118.34 115.52 335 67
2066 0.1926 118.34 117.40 341 66
2067 0.1852 118.34 118.28 343 64
2068 0.1780 118.34 118.30 344 61
2069 0.1712 118.34 118.32 344 59
合計 3,827 0


