
 

 

 

 

 

合意単価 

 
 令和６年５月１０日に締結した鳳至災害対策応急工事における契約に用いる単価

または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添

単価表のとおり 

 

 

 

単価合意書締結日：令和７年２月１３日 

 

 



工事区分
（レベル１）

工事区分
（レベル２）

工事区分
（レベル３）

工事区分
（レベル４）

応急対策工 式 1.00 6,477,000

治山土工 式 1.00 3,254,000

掘削工 式 1.00 3,254,363

倒木伐倒処理 式 1.00 1,566,035

根株処理 式 1.00 1,688,328

仮設工 式 1.00 3,223,000

土留・仮締切工 式 1.00 721,242

大型土のう積Ａ 耐候性　３年対応 袋 86.00 8,136 699,696

大型土のう積据替 袋 9.00 1,564 14,076

大型土のう積撤去 袋 10.00 747 7,470

その他 式 1.00 2,502,509

既設コンクリート擁壁取壊し m3 9.90 8,255 81,724

産業廃棄物運搬費（倒木）Ａ 4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　片道32.1km m3 33.40 21,701 724,813

産業廃物運搬費（コン殻（無筋））Ａ 4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　片道32.4km m3 9.90 12,043 119,225

大型土のう運搬費 4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　片道10.4km 袋 86.00 3,357 288,702

産業廃棄物処分費（倒木）Ａ ｔ 26.80 44,445 1,191,126

産業廃棄物処分費（コン殻（無筋））Ａ ｔ 23.80 1,383 32,915

交通誘導警備員B 人日 4.00 16,001 64,004

応急対策工 式 1.00 63,802,000

治山土工 式 1.00 28,528,000

掘削工 式 1.00 28,528,092

掘削土砂 BH0.45m3級　３次基準 台・日 516.00 55,287 28,528,092

仮設工 式 1.00 35,274,000

法面工 式 1.00 11,210,289

仮設モルタル吹付工 厚5cm　法面工、ラス張含む m2 1659.80 6,754 11,210,289

土留・仮締切工 式 1.00 2,766,530

大型土のう製作・設置 現地発生土　耐候性土のう 袋 338.00 8,185 2,766,530

工事用道路工 式 1.00 2,566,370

既設ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工 舗装版破砕　不陸整正 m2 300.00 317 95,100

仮設道作設 砂利路盤工（機械） m2 330.00 2,159 712,470

土質改良工 ｾﾒﾝﾄ系固化材 袋 100.00 17,588 1,758,800

その他 式 1.00 18,731,745

産業廃棄物運搬費（土砂）Ａ 4t車：20.3km m3 500.00 6,815 3,407,500

産業廃棄物運搬費（土砂）Ｂ 4t車：16.1km m3 1595.00 5,650 9,011,750

産業廃棄物運搬費（倒木） 4t車：32.1km m3 108.00 22,427 2,422,116

産業廃棄物処分費（倒木） ｔ 87.00 44,717 3,890,379

工事区分・工種・種別・細別

単　　価　　表

規　　格 単位 数量 単　　価 金　　額



工事区分
（レベル１）

工事区分
（レベル２）

工事区分
（レベル３）

工事区分
（レベル４）

直接工事費 式 1.00 70,279,000

共通仮設費計 式 1.00 8,430,000

共通仮設費(率計上) 式 1.00 6,834,000

現場環境改善費(率計上) 式 1.00 1,596,000

純工事費 式 1.00 78,709,000

現場管理費 式 1.00 22,599,000

工事原価 式 1.00 101,308,000

一般管理費等 式 1.00 16,692,000

一般管理費等計 式 1.00 16,692,000

工事価格 式 1.00 118,000,000

消費税相当額 式 1.00 11,800,000

請負金額 式 1.00 129,800,000

規　　格 単位 数量 単　　価 金　　額

なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更
時の価格を基礎として協議する

単　　価　　表

工事区分・工種・種別・細別


