
別紙様式３（一般競争入札）
平成３０年度　広島森林管理署公共工事契約状況

平成31年2月12日

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長　西　　　真

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

平成31年2月12日 27,200,000円

本工事の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った

平成31年2月

　　・変更契約年月日

　　・変更の理由

・変更後の契約金額（税抜き）

　　・変更後の工事完成の時期

契約金額(税抜き) 工事（業務）着手の時期 工事完成（業務完了）の時期

27,700,000円 平成30年6月 平成31年2月

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

28,138,000円 24,964,750円 平成30年6月27日 広島県廿日市市津田1029　　株式会社　日浦組

工事（業務）名 施工（履行）場所 工事種別（業務区分） 工事（業務）概要 入札方式

中倉山渓間工事 広島県安芸郡熊野町　中倉山国有林 治山工事 渓間工
一般競争入札

（施工体制確認型総合
評価落札方式）
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