
（一般競争入札）

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

契約金額(税抜き) 工事着手の時期 工事完成の時期

令和  6 年度 香川森林管理事務所公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

四国森林管理局　香川森林管理事務所長  名本　亮介  

令和  8 年  2 月 12 日

奈良ノ木林道災害復旧工事(明許) 香川県仲多度郡まんのう町奈良ノ木国有林５７林班 林道工事 延長27.0m 幅員3.6m 一般競争入札

33,239,000円 29,922,280円 令和7年4月25日 香川県仲多度郡まんのう町中通１９４    大西建設　株式会社

31,800,000円 令和7年4月 令和8年1月

○契約変更を行った場合（第1回変更）
　　　・変更契約年月日　　令和  8年 1月29日　　・変更後の契約金額（税抜き）32,500,000円
　　　・変更の理由 床掘の結果、基礎地盤に岩盤が出現したため、コンクリート擁壁のタイプを変更した。
  

工事施工個所までの現道において、敷砂利等の施工が必要となったため増となった。
  
現地の地形・地質に即して施工した結果、数量に増減が生じた。

　　　・変更後の工事完成の時期　　令和  8年 1月

○成績評定の結果
　　　評定点　 82点


