



（一般競争入札）

契約金額(税抜き)

32,000,000円

○契約変更を行った場合（第1回変更）

平成 30 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況 令和 元 年 11 月 18 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長  三好 誠司  印        

・変更契約年月日 平成 31年 3月26日 ・変更後の契約金額（税抜き）32,133,000円
・変更の理由 「平成31年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による。
・変更後の工事完成の時期 令和 元年10月

○契約変更を行った場合（第2回変更）
・変更契約年月日 令和 元年10月31日 ・変更後の契約金額（税抜き）33,400,000円
・変更の理由 ①新規工種追加による。  

②実行変更による。
・変更後の工事完成の時期 令和 元年11月

○成績評定の結果
評定点  83点

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

大道南山(1164)災害関連緊急工事(翌債) 高知県室戸市大道南山国有林1164林班 治山工事 渓間工 一式 一般競争入札

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

32,594,000円 28,762,560円 平成31年3月7日 高知県高知市高須東町６－５    山下・森本経常建設共同企業体

工事着手の時期 工事完成の時期

平成31年3月 令和元年10月


