










（一般競争入札）

契約金額(税抜き)

37,000,000円

○契約変更を行った場合（第1回変更）

令和 元 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況 令和  2 年  2 月 12 日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長  福吉 修二  印        

・変更契約年月日 令和 元年10月30日 ・変更後の契約金額（税抜き）37,750,000円
・変更の理由 構造変更による  

実行変更による  
推定岩盤線の変更による

・変更後の工事完成の時期 令和  2年 3月

○契約変更を行った場合（第2回変更）
・変更契約年月日 令和  2年 1月27日 ・変更後の契約金額（税抜き）39,800,000円
・変更の理由 実行変更による  

新規工種による  

4週8休実施にともなう単価変更による
・変更後の工事完成の時期 令和  2年 3月

○成績評定の結果
評定点  75点

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

 安居山(284)復旧治山工事  高知県吾川郡仁淀川町安居山国有林284林班 治山工事 渓間工 1.0式 一般競争入札

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

37,448,000円      33,031,900円 令和元年6月20日  高知県 高知市 布師田 1896-6    高陽開発 有限会社

工事着手の時期 工事完成の時期

令和元年6月 令和2年3月


