





（一般競争入札）

契約金額(税抜き)

44,300,000円

○契約変更を行った場合（第1回変更）

令和  2 年度 香川森林管理事務所公共工事契約状況 令和  3 年  2 月 18 日

分任支出負担行為担当官

四国森林管理局 香川森林管理事務所長  竹内 千幸  

・変更契約年月日 令和  3年 1月15日 ・変更後の契約金額（税抜き）47,500,000円
・変更の理由 ①実行変更による  

②新規工種追加による  
③4週8休実施にともなう単価変更による

・変更後の工事完成の時期 令和  3年 1月

○成績評定の結果
評定点  87点

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

中尾(13)復旧治山工事 香川県東かがわ市中尾国有林13林班 治山工事 山腹工一式 一般競争入札

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

45,100,000円 39,947,540円 令和2年8月20日 香川県東かがわ市吉田６５８－１    大字建設（株）

工事着手の時期 工事完成の時期

令和2年8月 令和3年3月


