

分任支出負担行為担当官
日光森林管理署長 中村昌有吉

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
川俣桧枝岐林道改良工事(R6補正)		栃木県日光市川俣字鬼怒沼国有林33わ13林小班		林道工事	別紙「積算内訳書」	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
26,631,000 円	23,930,130 円	令和7年3月19日		群馬県みどり市大間々町桐原799-3 大間々林業協同組合 理事長 菅沼清		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
26,000,000 円	令和7年5月	令和7年11月				

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
 - ・変更契約年月日(第1回) 令和7年3月25日
 - ・変更後の契約金額(税抜き) 26,543,000円
 - ・変更の理由 「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置のため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
 - ・変更契約年月日(第2回) 令和7年11月19日
 - ・変更後の契約金額(税抜き) 28,200,000円
 - ・変更の理由 各種数量に増減が生じたため。