

分任支出負担行為担当官
日光森林管理署長 中村昌有吉

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
逆川林道災害復旧工事		栃木県日光市鬼怒川温泉滝字丸山国有林63-I ぬ5林小班		林道工事	別紙「積算内訳書」	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
3,348,000 円	円	令和7年6月26日		栃木県日光市足尾町向原2-1 有限会社赤間造林土木 代表取締役 赤間郁雄		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
3,200,000 円	令和7年6月		令和7年11月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更
・変更契約年月日 令和7年10月14日 ・変更後の金額(税抜き) 3,465,000円
・変更理由 令和7年4月から適用する「森林整備保全事業設計積算要領」等に係る請負代金額の変更措置のため。

○契約金額の変更を伴う契約の変更
・変更契約年月日 令和7年10月30日 ・変更後の金額(税抜き) 3,622,000円
・変更理由 快適トイレの設置及び熱中症対策の試行に係る請負代金額の変更増。