

令和3年度 利根沼田森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

利根沼田森林管理署長 中村 昌有吉

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
谷川林道改良工事		群馬県利根郡みなかみ町谷川字富士山 国有林307林班は小班外		林道工事	改良300m	一般競争入札 総合評価・簡易型C
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
¥11,647,000 円	¥10,207,200 円	令和3年5月20日		木村建設株式会社 代表取締役 木村 雅博 群馬県利根郡みなかみ町小日向626-1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
¥11,100,000 円	令和3年6月	令和3年10月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和3年6月16日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 11,134,000円
- ・変更の理由 「令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価について」に基づく変更契約。
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年10月