

令和2年度 鳥取森林管理署公共工事契約状況

令和3年1月27日

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長 中本 貴美

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
櫛波林道改良工事		鳥取県八頭郡智頭町(櫛波国有林外)		林道工事	林道改良 116.6m	一般競争入札 (価格競争)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
8,901,000円	—	令和2年5月18日		鳥取県鳥取市湖山町西1丁目328番地2 株式会社東部林業		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
8,400,000円	令和2年5月		令和2年10月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

- ・変更契約年月日 令和2年10月27日 変更後の契約金額(税抜き) 9,700,000円
- ・変更の理由 現地の状況に応じた施工数量と一部の工種で設計単価を変更する必要が生じたことから、変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成(業務完了)の時期 令和2年10月

○成績評定の結果

評定点 91点