

## 令和2年度 山口森林管理事務所公共工事契約状況

令和3年2月4日

分任支出負担行為担当官  
近畿中国森林管理局  
山口森林管理事務所長 元山 英樹

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
藤ヶ谷林道改良工事		山口県山口市徳地(滑山国有林)		林道工事	林道改良 27.0m	一般競争入札 (価格競争)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
7,028,000円	—	令和2年9月24日		徳林工業株式会社 山口県山口市徳地堀1680番地1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
7,000,000円	令和2年10月		令和3年1月			

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和3年2月4日 変更後の契約金額(税抜き) 4,600,000円  
変更の理由 現地の状況に合わせた施工としたため変更が生じた。  
工事完成の時期 令和3年2月