

令和2年度 三重森林管理署公共工事契約状況

令和3年5月28日

分任支出負担行為担当官
三重森林管理署長 武田 祐介

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
西谷山腹工事		三重県熊野市神川町(西谷国有林)		治山工事	山腹工 0.15ha	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
30,973,000円	27,310,380円	令和2年7月13日		株式会社 宇城組 三重県熊野市五郷町寺谷746番地の4		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
27,500,000円	令和2年7月		令和3年3月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和3年2月19日 変更後の契約金額(税抜き) 32,800,000円
変更の理由 現地状況に応じた施工としたため変更が生じた。
工事完成の時期 令和3年3月

変更契約年月日 令和3年5月26日 変更後の契約金額(税抜き) 30,200,000円
変更の理由 現地状況に応じた施工としたため変更が生じた。
工事完成の時期 令和3年5月