

令和2年度 広島森林管理署公共工事契約状況

令和3年3月4日

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長 梅木 洋一

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
八本松(ケ-12ほか)溪間工事	広島県東広島市八本松町	治山工事	溪間工 1基	一般競争入札 (価格競争)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
63,191,000円	56,650,210円	令和2年7月20日	株本建設工業株式会社 兵庫県美方郡新温泉町芦屋338-1	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
56,800,000円	令和2年8月	令和3年3月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和2年8月26日 変更後の契約金額(税抜き) 100,300,000円
変更の理由 本工事の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った。
工事完成の時期 令和3年3月

変更契約年月日 令和3年3月4日 変更後の契約金額(税抜き) 102,400,000円
変更の理由 本工事の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った。
工事完成の時期 令和3年3月