

令和3年度 滋賀森林管理署公共工事契約状況

令和 4年 8月30日

分任支出負担行為担当官
滋賀森林管理署長 梅木 洋一

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
別所溪間工事		滋賀県大津市藤尾奥町 (別所国有林)		治山工事	溪間工 1基 120.7m ³	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
12,581,000円	10,975,140円	令和 4年 3月16日		株式会社 目片工務店 滋賀県大津市北大路1丁目7-15		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
11,750,000円	令和 4年 3月		令和 4年 9月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和 4年 8月26日

変更後の契約金額(税抜き) 12,850,000円

変更の理由 工事实行中、現地状況に合わせた施工の必要性があり、関連工種に変更が生じたため変更契約した。

工事完成の時期 令和 4年 9月