

## 令和3年度 広島森林管理署公共工事契約状況

令和4年11月30日

分任支出負担行為担当官  
広島森林管理署長 小椋 重信

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
高屋(ケ-31)溪間工事		広島県東広島市高屋町		治山工事	落差工 9基 666.9㎡、 水路工 151.5m	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
157,317,000円	141,827,150円	令和4年1月18日		株本建設工業株式会社 兵庫県美方郡新温泉町芦屋338-1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
142,000,000円	令和4年3月		令和4年11月			

## ○工事完成の時期の変更

変更契約年月日 令和4年11月29日

変更の理由 工法変更、増工による工事完成の時期の変更

工事完成の時期 令和5年1月