

令和3年度 鳥取森林管理署公共工事契約状況

令和4年12月6日

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長 片山 宏文

| 工事名 | | 施工場所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|-------------------|-------------|-----------------------|---------|-----------------------|-------------|---------------------|
| 小舟山林業専用道新設工事(ゼロ国) | | 鳥取県八頭郡若桜町 (小舟山国有林) | | 林道工事 | 林道新設 480.0m | 一般競争入札 (施工体制確認型) |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 36,033,000円 | 31,849,050円 | 令和4年3月22日 | | 株式会社東部林業 鳥取市商栄町176番地2 | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | | 工事完成の時期 | | | |
| 34,300,000円 | 令和4年5月 | | 令和4年12月 | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更

- ・変更契約年月日 令和4年12月6日 ・変更後の契約金額(税抜き) 40,000,000円
- ・変更の理由 現地の状況に応じた施工数量と一部の工種で設計単価を変更する必要が生じたことから、変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成(業務完了)の時期 令和4年12月