

## 令和4年度 福井森林管理署公共工事契約状況

令和4年10月28日

分任支出負担行為担当官  
福井森林管理署長 寺岡 猛

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
日ノ谷林道特殊修繕工事		福井県大野市久沢(日ノ谷国有林)		林道工事	改良延長 88.2m	一般競争入札 (価格競争)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
4,106,000円	-	令和4年6月22日		大北久保建設 株式会社 福井県勝山市栄町2丁目7番6号		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
4,100,000円	令和4年7月		令和4年11月			

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和4年10月25日

変更後の契約金額(税抜き) 5,170,000円

変更の理由 工事实行中、現地状況に合わせた施工の必要性があり、関連工種に変更が生じたため変更契約した。

工事完成の時期 令和4年11月