

令和4年度 滋賀森林管理署公共工事契約状況

令和4年11月25日

分任支出負担行為担当官
滋賀森林管理署長 梅木 洋一

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
槇山林道改良工事		滋賀県甲賀市信楽町 (三郷山国有林)		林道工事	改良延長 31.8m	一般競争入札 (価格競争)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
5,134,000円	-	令和4年7月8日		株式会社 日進 滋賀県東近江市永源寺相谷町746-1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
4,990,000円	令和4年7月		令和4年11月			

契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和4年11月21日 変更後の契約金額(税抜き) 4,350,000円

変更の理由 現地の状況に応じた施工とする必要があったため。

工事完成の時期 令和4年11月