

## 令和4年度 鳥取森林管理署公共工事契約状況

令和4年12月8日

分任支出負担行為担当官  
鳥取森林管理署長 片山 宏文

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
糸白見(糸白見)林道改良工事		鳥取県八頭郡若桜町糸白見		林道工事	林道改良 270.0m	一般競争入札 (価格競争)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
4,525,000円	—	令和4年8月22日		八頭土木建築有限会社 鳥取県八頭郡若桜町岸野5番2		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
3,700,000円	令和4年9月		令和4年12月			

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

- ・変更契約年月日 令和4年12月8日 ・変更後の契約金額(税抜き) 4,500,000円
- ・変更の理由 現地の状況に応じた施工数量と一部の工種で設計単価を変更する必要が生じたことから、変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成(業務完了)の時期 令和4年12月