

令和4年度 広島森林管理署公共工事契約状況

令和5年3月9日

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長 小椋 重信

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
高屋(ケ-1ほか)溪間工事	広島県東広島市高屋町	治山工事	落差工5基 外	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
134,092,000円	120,086,260円	令和4年5月10日	株式会社SEIWA 広島県東広島市西条町下三永217-4	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
133,000,000円	令和4年5月	令和5年3月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和5年3月9日

変更後の契約金額(税抜き) 148,100,000円

変更の理由 本工事の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った

工事完成の時期 令和5年3月