

令和4年度 三重森林管理署公共工事契約状況

令和5年11月13日

分任支出負担行為担当官
三重森林管理署長 川戸 英騎

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
大杉谷(地池谷上流)溪間工事(ゼロ国債)	三重県多気郡大台町 (大杉谷国有林)	治山工事	溪間工 1基	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
40,051,000円	36,075,750円	令和5年3月27日	ハマダ建設株式会社 三重県北牟婁郡紀北町相賀1603-1	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
40,000,000円	令和5年4月	令和5年12月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和5年5月9日 変更後の契約金額(税抜き) 40,486,000円
変更の理由 「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により変更契約を行った。
工事完成の時期 令和5年12月

変更契約年月日 令和5年11月10日 変更後の契約金額(税抜き) 40,800,000円
変更の理由 現地の状況に応じた施工としたため変更が生じた。
工事完成の時期 令和5年12月