

令和4年度 石川森林管理署公共工事契約状況

令和 5年11月20日

分任支出負担行為担当官
石川森林管理署長 川崎 秀親

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
山伏山(三ツ谷西又)山腹工事(ゼロ国債)	石川県白山市白峰(山伏山国有林)	治山工事	山腹工 1箇所 0.07ha	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
62,508,000円	56,589,680円	令和5年3月8日	株式会社 風組 石川県白山市白峰ハ15番地1	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
62,100,000円	令和5年4月	令和5年10月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和5年6月15日 変更後の契約金額(税抜き) 63,502,000円
変更の理由 「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置
工事完成の時期 令和5年10月

変更契約年月日 令和5年10月30日 変更後の契約金額(税抜き) 67,550,000円
変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。
工事完成の時期 令和5年10月