

令和4年度 鳥取森林管理署公共工事契約状況

令和5年12月4日

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長 片山 宏文

| 工事名 | | 施工場所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|-----------------------|-------------|------------------|--|-------------------------------|--------|---------------------|
| 大山(一ノ沢)第12号床固工事(ゼロ国債) | | 鳥取県西伯郡大山町(大山国有林) | | 治山工事 | 床固工 1基 | 一般競争入札 (施工体制確認型) |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 76,537,000円 | 67,781,640円 | 令和5年3月1日 | | 株式会社 井木組 鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕2000番地1 | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 75,000,000円 | 令和5年4月 | 令和5年12月 | | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和5年3月30日 変更後の契約金額(税抜き) 75,479,000円
 変更の理由 「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置」に伴う変更
 工事完成の時期 令和5年12月

変更契約年月日 令和5年12月4日 変更後の契約金額(税抜き) 87,000,000円
 変更の理由 現地状況に応じた施工に伴う数量等の変更
 工事完成の時期 令和5年12月