

令和4年度 山口森林管理事務所公共工事契約状況

令和6年3月11日

分任支出負担行為担当官
 近畿中国森林管理局
 山口森林管理事務所長 長岡 浩明

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
古屋山腹工事	山口県岩国市守内(古屋国有林)	治山工事	山腹工 1.76ha	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
132,726,000円	120,824,380円	令和5年3月28日	株式会社ミヤベ 山口県岩国市元町1丁目8番10号	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
123,500,000円	令和5年4月	令和6年3月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和5年5月19日 変更後の契約金額(税抜き) 124,720,000円
 変更の理由 「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置によって変更契約を行った。
 工事完成の時期 令和6年3月

変更契約年月日 令和6年3月11日 変更後の契約金額(税抜き) 133,950,000円
 変更の理由 現地の状況に合わせた施工としたため変更が生じた。
 工事完成の時期 令和6年3月