

令和5年度 兵庫森林管理署公共工事契約状況

令和5年9月5日

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長 高柳 威晴

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
由良林道改良工事		兵庫県洲本市由良町(由良国有林)		林道工事	林道改良 47.4m	一般競争入札 (価格競争)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
3,262,000円	—	令和5年5月12日		井口建設株式会社 兵庫県たつの市揖保町真砂316		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
2,950,000円	令和5年5月		令和5年9月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和5年9月5日

変更後の契約金額(税抜き) 3,216,000円

変更の理由 本工事の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った

工事完成の時期 令和5年9月