

## 令和5年度 鳥取森林管理署公共工事契約状況

令和5年11月1日

分任支出負担行為担当官  
鳥取森林管理署長 片山 宏文

工事名		施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
糸白見(糸白見)林道改良工事		鳥取県八頭郡若桜町糸白見	林道工事	林道改良 124.5m	一般競争入札 (価格競争)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
1,889,000円	—	令和5年8月10日	八頭土木建築有限会社 鳥取県八頭郡若桜町岸野5番2		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
1,800,000円	令和5年8月	令和5年11月			

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

- ・変更契約年月日 令和5年11月1日 ・変更後の契約金額(税抜き) 2,500,000円
- ・変更の理由 現地の状況に応じた施工数量に変更する必要が生じたことから、変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成(業務完了)の時期 令和5年11月