

令和5年度 福井森林管理署公共工事契約状況

令和5年12月14日

分任支出負担行為担当官
福井森林管理署長 寺岡 猛

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
河内治山工事	福井県三方上中郡若狭町(河内国有林)	治山工事	鋼製梓谷止工 0.5基 資材運搬路 619.4m	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
51,750,000円	46,810,540円	令和5年6月22日	八峯建設株式会社 福井県大飯郡おおい町名田庄久坂3-80-1	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
51,000,000円	令和5年7月	令和5年12月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和5年12月14日 変更後の契約金額(税抜き) 47,250,000円

変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。

工事完成の時期 令和5年12月