

令和5年度 岡山森林管理署公共工事契約状況

令和6年11月20日

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長 山崎 準

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
大谷山山腹工事	岡山県津山市加茂町 大谷山国有林	治山工事	山腹工 0.17ha	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
41,706,000円	37,580,590円	令和6年3月19日	井口建設株式会社 兵庫県たつの市揖保町真砂316	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
37,850,000円	令和6年4月	令和6年11月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和6年11月6日 変更後の契約金額(税抜き) 38,986,000円
変更の理由 「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置
工事完成の時期 令和6年11月

変更契約年月日 令和6年11月20日 変更後の契約金額(税抜き) 46,070,000円
変更の理由 現地の状況に応じた施工とするため、施工内容に変更が生じた。
工事完成の時期 令和6年11月