

令和5年度 広島森林管理署公共工事契約状況

令和6年12月3日

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長 里見 昌記

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
八本松(ケ-9ほか)溪間工事		広島県東広島市八本松町		治山工事	谷止工2基 2,118.1m ³	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
176,239,000円	160,685,460円	令和5年11月20日		株本建設工業株式会社 兵庫県美方郡新温泉町芦屋338-1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
161,500,000円	令和5年11月		令和6年11月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和6年11月25日

変更後の契約金額(税抜き) 166,700,000円

変更の理由 本工事の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った

工事完成の時期 令和6年11月