

令和6年度 滋賀森林管理署公共工事契約状況

令和6年11月15日

分任支出負担行為担当官
滋賀森林管理署長 元山 英樹

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
神山林道改良工事	滋賀県甲賀市信楽町 (三郷山国有林)	林道工事	林道改良 34.0m	一般競争入札 (価格競争)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
5,119,000円	—	令和6年4月18日	株式会社 三希土木 滋賀県東近江市紅葉尾町1239	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
4,800,000円	令和6年5月	令和6年11月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和6年10月24日 変更後の契約金額(税抜き) 4,700,000円
変更の理由 現地の状況に応じた施工数量に変更する必要が生じたことから、変更契約を行った。
工事完成の時期 令和6年11月