

## 令和6年度 兵庫森林管理署公共工事契約状況

令和6年12月12日

分任支出負担行為担当官  
兵庫森林管理署長 古藤 信義

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
蓮花岩山林道改良工事	兵庫県宍粟市一宮町(阿舎利国有林)	林道工事	擁壁工 27m2	一般競争入札 (価格競争)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
8,145,000円	—	令和6年6月17日	井口建設株式会社 兵庫県たつの市揖保町真砂316	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
7,293,000円	令和6年6月	令和6年12月		

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和6年11月8日 変更後の契約金額(税抜き) 7,556,000円  
変更の理由 令和6年4月から適用する森林整備保全事業設計積算要領」等の取扱いに係る特例措置により変更契約を行った。  
工事完成の時期 令和6年12月

変更契約年月日 令和6年12月5日 変更後の契約金額(税抜き) 9,000,000円  
変更の理由 本工事の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った。  
工事完成の時期 令和6年12月