

令和6年度 広島森林管理署公共工事契約状況

令和7年2月12日

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長 里見 昌記

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
姥ヶ原山溪間工事	広島県三原市本郷町 姥ヶ原山国有林	治山工事	谷止工1基 422.5m ³	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
36,302,000円	32,697,340円	令和6年7月12日	株式会社大成和 富山県氷見市阿尾650番地4	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
33,500,000円	令和6年8月	令和7年1月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和7年1月20日 変更後の契約金額(税抜き) 33,760,000円
変更の理由 令和6年4月から適用する森林整備保全事業設計積算要領等の取り扱いに係る特例措置により変更契約を行った。
工事完成の時期 令和7年1月

変更契約年月日 令和7年1月30日 変更後の契約金額(税抜き) 38,100,000円
変更の理由 本工事の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った。
工事完成の時期 令和7年1月