

## 令和6年度 兵庫森林管理署公共工事契約状況

令和7年2月7日

分任支出負担行為担当官  
兵庫森林管理署長 古藤 信義

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
城山山腹工事	兵庫県芦屋市芦屋町(城山国有林)	治山工事	山腹工 0.11ha	一般競争入札 (総合評価)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
92,062,000円	83,609,710円	令和6年6月10日	株本建設工業株式会社 兵庫県美方郡新温泉町芦屋338-1	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
84,000,000円	令和6年8月	令和7年2月		

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和7年1月21日

変更後の契約金額(税抜き) 91,245,000円

変更の理由 本工事の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った。

工事完成の時期 令和7年2月