

令和6年度 石川森林管理署公共工事契約状況

令和7年2月26日

分任支出負担行為担当官
石川森林管理署長 川崎 秀親

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
興徳寺災害対策応急工事		石川県輪島市三井町興徳寺		治山工事	大型土のう積工	一般競争入札 (価格競争)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
31,581,000円	28,727,170円	令和6年9月3日		株式会社 大成和 富山県氷見市阿尾650番地4		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
28,920,000円	令和6年9月	令和7年2月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更
変 更 契 約 年 月 日 令和7年2月26日 変更後の契約金額(税抜き) 67,000,000円
変 更 の 理 由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。
工 事 完 成 の 時 期 令和7年2月