

令和6年度 広島森林管理署公共工事契約状況

令和7年11月13日

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長 里見 昌記

工事名		施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
高屋(ケー13ほか)溪間工事		広島県東広島市高屋町	治山工事	谷止工2基 643.6㎡ 外	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
77,439,000円	70,215,240円	令和6年7月26日	株式会社SEIWA 広島県東広島市西条町下三永217-4		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
70,300,000円	令和6年8月	令和7年3月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和7年9月30日 変更後の契約金額(税抜き) 133,000,000円
変更の理由 現地状況に応じた施工としたため変更が生じた。
工事完成の時期 令和7年9月

変更契約年月日 令和7年10月27日 変更後の契約金額(税抜き) 131,335,000円
変更の理由 出来形に応じた数量変更により変更が生じた。
工事完成の時期 令和7年9月