

令和6年度 石川森林管理署公共工事契約状況

令和 7年11月27日

分任支出負担行為担当官
石川森林管理署長 飛鳥井 幸彦

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
興徳寺施設災害対策工事		石川県輪島市三井町興徳寺		治山工事	溪間工 2基	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
200,341,000円	182,935,480円	令和6年11月27日		株式会社 山崎組 石川県白山市尾添イ55番地		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
200,000,000円	令和6年11月		令和7年11月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和7年3月12日 変更後の契約金額(税抜き) 223,000,000円

変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。

工事完成の時期 令和7年11月

変更契約年月日 令和7年11月27日 変更後の契約金額(税抜き) 253,000,000円

変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。

工事完成の時期 令和7年11月