

令和6年度 広島森林管理署公共工事契約状況

令和8年2月5日

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長 里見 昌記

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
高屋(ホー27ほか)山腹工事	広島県東広島市高屋町	治山工事	山腹工2箇所 1.01ha	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
139,825,000円	127,356,900円	令和6年12月25日	株本建設工業株式会社 兵庫県美方郡新温泉町芦屋338-1	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
127,800,000円	令和7年1月	令和7年11月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和8年1月29日 変更後の契約金額(税抜き) 159,800,000円

変更の理由 現地状況に応じた施工としたため変更が生じた。

工事完成の時期 令和8年1月