

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長 津田 京子 印

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
戸ノ丸林道改良工事	広島県庄原市濁川町 戸ノ丸山国有林	土木工事	林道改良	一般競争入札 (価格競争方式)
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
6,428,000円	—	平成29年8月24日	広島県三次市君田町藤兼399-3 株式会社 三好建材	
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
5,680,000円	平成29年 9月	平成29年12月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- 変更契約年月日 平成29年12月26日
- 変更後の契約金額 (税抜き) 6,800,000円
- 変更の理由 上記工事は工事実行中、現地の状況に合わせて施工する必要があったため変更契約を行った。
- 変更後の工事完成の時期 平成29年12月

○成績評定の結果

評定点 76点