

平成30年 5月21日

分任支出負担行為担当官

三重森林管理署長 田坂 仁志

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
入道ヶ嶽山腹工事(ゼロ国)		三重県鈴鹿市大久保町 入道ヶ嶽国有林		治山	山腹工 0.15ha	一般競争入札 (施工体制確認型総合評価落札方式)
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
92,198,000 円	82,830,290 円	平成30年 3月22日		三重県四日市市小林町3018-10 別府建設株式会社		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
85,600,000 円	平成30年 3月	平成30年11月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成30年 5月21日
- ・変更契約後の契約金額（税抜き）86,000,000 円
- ・変更契約の理由 「平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により、変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 平成30年11月