

平成 30 年 11 月 19 日

分任支出負担行為担当官
福井森林管理署長 竹井 正治 印

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
黒河山溪間工事	福井県敦賀市山 (黒河山国有林)	治山工事	溪間工(2基)	一般競争入札 (施工体制確認型総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
31,364,000 円	27,450,500 円	平成30年3月20日	福井県大野市月美町5番19号 (株)山内建設	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
29,000,000 円	平成30年4月	平成30年11月		

- ・変更契約年月日 平成30年11月15日 ・変更後の契約金額(税抜き) 27,000,000 円
- ・変更の理由 工事实行中、現地状況の合わせた施工の必要が生じたため。
- ・変更後の工事完成の時期 平成30年11月