

別記様式 3

平成30年度 滋賀森林管理署公共工事契約状況

平成31年1月28日

分任支出負担行為担当官

滋賀森林管理署長 石上 公彦 印

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
六個山林道改良工事	滋賀県大津市田上羽栗町 六個山国有林	林道工事	林道改良延長：114.0m	一般競争入札
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
6,750,000円	—	平成30年8月30日	滋賀県大津市北大路1-7-15 株式会社 目片工務店	
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期		
6,300,000円	平成30年9月	平成31年1月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成31年1月28日
- ・変更後の契約金額（税抜き） 6,200,000円
- ・変更の理由 現地に応じた施工を行い、数量に変更が生じたため。
- ・変更後の工事完成の時期 平成31年1月