

別記様式 3

平成 3 0 年度 滋賀森林管理署公共工事契約状況

平成 3 1 年 2 月 1 9 日

分任支出負担行為担当官

滋賀森林管理署長 石上 公彦 印

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
六個山林道改良工事		滋賀県大津市田上羽栗町 六個山国有林		林道工事	林道改良延長：114.0m	一般競争入札
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
6,750,000円	—	平成30年8月30日		滋賀県大津市北大路1-7-15 株式会社 目片工務店		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
6,300,000円	平成30年9月	平成31年1月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成31年1月28日
- ・変更後の契約金額（税抜き） 6,200,000円
- ・変更の理由 現地に応じた施工を行い、数量に変更が生じたため。
- ・変更後の工事完成の時期 平成31年1月

○成績評定の結果

- ・評価点 81点