

令和元年度 滋賀森林管理署公共工事契約状況

令和元年12月26日

分任支出負担行為担当官
滋賀森林管理署長 山崎 準

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
マキノ林道改良工事		滋賀県高島市マキノ町(山田山国有林)		林道工事	林道改良 延長447.0m	一般競争入札 (価格競争)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
7,126,000円	—	令和元年10月3日		森本建設 株式会社 滋賀県高島市マキノ町浦34		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
6,800,000円	令和元年10月		令和元年12月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和元年12月19日 変更後の契約金額(税抜き) 7,900,000円

変更の理由 現地に応じた施工を行い、数量に変更が生じたため。

工事完成の時期 令和元年12月