

令和元年度 広島森林管理署公共工事契約状況

令和2年3月2日

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長 梅木 洋一

工事名		施工場所		工事種別	工事概要
第二花茎山林道災害復旧工事		広島県東広島市志和町(花茎山国有林)		林道工事	災害復旧工事 59.8m
入札方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
随意契約	16,520,000円	令和1年6月26日	廣濱建設株式会社 広島県山県郡安芸太田町大字下筒賀1522番地1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
16,500,000円	令和元年7月	令和元年12月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和元年12月18日 変更後の契約金額(税抜き) 20,600,000円
変更の理由 本工事の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った。
工事完成の時期 令和元年12月