

令和元年度 山口森林管理事務所公共工事契約状況

令和2年11月13日

分任支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局
山口森林管理事務所長 元山 英樹

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
滑山山腹工事	山口県山口市徳地柚木(滑山国有林)	治山工事	山腹工 0.04ha	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
11,570,000円	10,097,020円	令和2年3月25日	株式会社 井原組 山口県山口市徳地堀1981-4	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
11,500,000円	令和2年4月	令和2年11月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和2年5月19日 変更後の契約金額(税抜き) 11,571,000円
変更の理由 「令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用にかかる特例措置により変更契約を行った。
工事完成の時期 令和2年11月

変更契約年月日 令和2年11月13日 変更後の契約金額(税抜き) 12,990,000円
変更の理由 現地の状況にあわせた施工としたため変更が生じた。
工事完成の時期 令和2年11月