

## 令和元年度 三重森林管理署公共工事契約状況

令和2年12月2日

分任支出負担行為担当官  
三重森林管理署長 武田 祐介

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
入道ヶ嶽山腹工事	三重県鈴鹿市大久保町(入道ヶ嶽国有林)		治山工事	山腹工 0.12ha	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
42,545,000円	37,661,550円	令和2年3月16日	別府建設株式会社 三重県四日市市小林町3018-10		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
42,230,000円	令和2年3月	令和2年12月			

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和2年6月18日 変更後の契約金額(税抜き) 42,640,000円  
変更の理由 「令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用にかかる特例措置により変更契約を行った。  
工事完成の時期 令和2年12月

変更契約年月日 令和2年12月2日 変更後の契約金額(税抜き) 50,300,000円  
変更の理由 現地の状況に応じた施工としたため変更が生じた。  
工事完成の時期 令和2年12月