

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長 渡辺 達也

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
西ノ河39林班林業専用道新設工事(ゼロ国債)		和歌山県日高郡日高川町(西ノ河国有林)		林道工事	新設延長:756.1m	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
47,271,000円	41,921,950円	令和 2年 3月25日		株式会社 長田組 和歌山県御坊市島65		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
47,000,000円	令和 2年 3月		令和 2年11月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和 2年 7月29日 変更後の契約金額(税抜き) 47,254,546円
変更の理由 令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置
工事完成の時期 令和 2年11月

変更契約年月日 令和 2年11月18日 変更後の契約金額(税抜き) 47,600,000円
変更の理由 現地状況に応じた施工に伴う数量変更
工事完成の時期 令和 2年11月