

## 令和元年度 広島森林管理署公共工事契約状況

令和3年1月26日

分任支出負担行為担当官  
広島森林管理署長 梅木 洋一

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
黒瀬2災害復旧工事		広島県東広島市黒瀬町		治山工事	コンクリート谷止工 5基	一般競争入札 (価格競争)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
442,139,000円	397,925,100円	令和元年8月2日		広島県広島市中区立町2番23号 東亜建設工業株式会社中国支店		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
416,500,000円	令和元年9月	令和2年3月				

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和2年2月20日 変更後の契約金額(税抜き) 536,000,000円  
変更の理由 本工事の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った。  
工事完成の時期 令和2年3月

変更契約年月日 令和3年1月26日 変更後の契約金額(税抜き) 571,000,000円  
変更の理由 本工事の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った。  
工事完成の時期 令和3年1月